

## DODATEK č. 2

### uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
<b>Sídlo:</b>	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodzie Východní Čechy spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

---

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

#### Čl. I.

Z důvodu personálních změn na pobočce Havlíčkův Brod zastupuje od 1.3.2018 objednatel Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod, která je rovněž oprávněna jednat ve smluvních záležitostech.

Do neřešených pozemků dle § 2 se zařadilo několik parcel s duplicitním vlastnictvím, kde na jedné straně duplicitu figuruje jako vlastník Česká republika. Z existujících listin vedených na katastrálním pracovišti v Havlíčkově Brodě lze vyvodit, že vyřešením duplicity by se rozhodlo v neprospěch státu. V tomto případě se tedy § 8a zákona č 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech nepoužije. Povinnosti při hospodaření s majetkem státu vyplývají z § 14 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování ve právních vztazích.

Zpracovatel nyní čeká na zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí pro obvody při KoPÚ v k.ú. Čachotín mimo společné katastrální hranice s k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Ta je šetřena v rámci KoPÚ Horní Krupá. Zde nejsou práce ještě dokončeny a z toho důvodu není možné uzavřít obvody ani pro KoPÚ Čachotín. Tím nelze provést výpočet opravného koeficientu a vyhotovit převzatelný soubor VFP pro nároky.

#### Čl. II.

Dodatkem č.2 se mění příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, a to

dílčí část:

3.1.3. Zjišťování hranice pozemků neřešených dle § 2 zákona z 17 MJ na 28 MJ, tzn. 27.500,- Kč bez DPH dodatečných služeb,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 505 MJ na 504 MJ, tzn. 430,- Kč bez DPH méněprací,

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 505 MJ na 504 MJ, tzn. 700,- Kč bez DPH méněprací.

hlavní celek:

3.3. Mapové dílo z 505 MJ na 504 MJ, tzn. 250,- Kč bez DPH méněprací.

Změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě je 28.800,- Kč bez DPH.

Termín dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se dle dohody na jednání měl změnit z 31.3.2018 na 30.4.2018. Z výše uvedených důvodů a návaznosti prací se termín posouvá na 31.8.2018.

Termíny dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. a návrhové práce se posouvají o 4 měsíce.

Všechny změny jsou v položkovém výkazu činností v novém znění zvýrazněny tučným písmem.

---

---

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 (č.j. SPU 048355/2018) zůstávají beze změn. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 29. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jana Petříková  
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel  
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
a Geodézie Východní Čechy. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

---

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čachotín

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (v měsících od podpisu SOD)
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	950	442 700	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	2 000	78 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	2 500	365 000	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	2 500	42 500	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	505	320	161 600	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	505	370	186 850	31.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 290 950	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	430	217 150	30.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	500	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	160	5 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	450	4 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	505	700	353 500	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					600 750	31.3.2019
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	505	250	126 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					126 250	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	320	1000	320000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					320000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 290 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	600 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	126 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	320 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 337 950 Kč</b>
DPH 21% v Kč	490 970 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 828 920 Kč</b>



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čachotín

NOVÉ ZNĚNÍ

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (v měsících od podpisu SOD)
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	950	442 700	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	2 000	78 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	2 500	365 000	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>28</b>	2 500	<b>70 000</b>	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	505	320	161 600	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	505	370	186 850	<b>31.8.2018</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 318 450</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>504</b>	430	<b>216 720</b>	<b>30.9.2018</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	500	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	160	5 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	450	4 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	<b>504</b>	700	<b>352 800</b>	<b>31.5.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>599 620</b>	<b>31.7.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>504</b>	250	<b>126 000</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>126 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	320	1000	320000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>320000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>1 318 450 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	599 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	126 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	320 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 364 070 Kč</b>
DPH 21% v Kč	496 455 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 860 525 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne 29.3.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 29.3.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o. a Geodézie Východní Čechy s.r.o.