

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 4. 2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Realizace PSZ – I. etapa v k. ú. Paseka u Šternberka**Smluvní strany:****Objednatel:****Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký krajve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Tel.:

xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a**Zhotovitel:****SPH stavby s.r.o.**

Sídlo:

Průmyslová 1414,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO:

26230470

DIČ:

CZ26230470

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 436-2018-521101, č. sml. zhotovitele: 496/2018 (dále jen „dodatek“) je **změna termínů plnění** uvedených v **Čl. V, odst. 6., písm. a. a b.** smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. a. a b. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **10. 5. 2018** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **17. 5. 2018**

Ostatní termíny plnění zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo je podmíněno dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (dále jen „Žádost“) na Státním zemědělském intervenčním fondu. Povinnou přílohou této Žádosti je uzavřená smlouva o dílo. Vzhledem k prodloužení doby trvání zadávacího řízení došlo oproti předpokladu k pozdějšímu datu uzavření smlouvy o dílo. Objednatel proto dosud Žádost nebyla podána a zaregistrována. Z uvedeného důvodu není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v původních termínech plnění.

Termín předání a převzetí staveniště, resp. termín zahájení stavebních prací, se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo.

Termín dokončení stavebních prací a výsadby zeleně a termín předání a převzetí stavebních prací zůstávají beze změny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. sml. objednatele: 436-2018-521101, č. sml. zhotovitele: 496/2018, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 závazný harmonogram postupu prací.

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci 20. 4. 2018

V Bystřici nad Pernštejnem 20. 4 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

Příloha

Závazný harmonogram postupu prací