

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Zastoupeným: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Adresa: | X |
| E-mail: | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | X X X X X X X X X X |
| Číslo účtu: | X X X X X X X X X X |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| (dále jen jako „objednatel“) | |

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitelem | Vodohospodářský atelier, s.r.o. |
| Sídlo: | Růženec 54, 644 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Vítězslavem Hráčkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Bankovní spojení: | X X X X X X X X X X |
| Číslo účtu: | X X X X X X X X X X |
| IČ/DIČ: | 277 24 905 / CZ27724905 |
| ID DS: | rz4a5mz |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54 725. (dále jen jako „zhotovitel“) | |

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová**“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 25. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová“.

S ohledem na objektivní důvody na straně zhotovitele, zejména z důvodu dodatečného odnětí pozemků ze ZPF a výkupu soukromé parcely obcí Machová pro realizaci polní cesty C9 , se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla.

I.

Dosavadní text bodu 3.1.2, Článku III - Termín plnění smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních povolení - 2. část Plnění: **30. 6. 2018.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25. 5. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 28. 2. 2018

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Objednatel

.....
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel

Zhotovitel