

**Dodatek č.2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1344-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx @spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Dolní Habartice

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je zpřesnění počtu měrných jednotek a úprava ceny za etapy 3.2.1.2, 3.2.1.3. a úprava termínu plnění etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.2.

Důvodem změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etap 3.2.1.2, 3.2.1.3. je úprava dle skutečně požadované práce na základě požadavku objednatele a na základě projednání Plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně cen:

- 3.2.1.2. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30 MJ na 68 MJ, cena z 30 000 Kč na 68 000 Kč
- 3.2.1.3. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy z 10 MJ na 13 MJ, cena z 10 000 Kč na 13 000 Kč

Důvodem pro změnu termínu etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je dodání potřebných podkladů pro vypracování PSZ a to dat ČHMÚ, zadání a vypracování IGP, stanovisko a návrh řešení přeložky sítě ČEZ a u etapy 3.2.2. je nutnost návaznosti na předchozí etapy.

- Etapa 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 termín plnění z 31. 7. 2018 na 31. 1. 2019
- Etapa 3.2.2. termín plnění z 31. 1. 2019 na 30. 6. 2019

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků a termín plnění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	<b>600</b>	305 400	31. 1. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	<b>500</b>	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	<b>1 000</b>	68 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	<b>1 000</b>	13 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	509	<b>700</b>	356 300	<b>30. 6. 2019</b>

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	777 700 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 752 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	577 983 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 330 283 Kč</b>

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele.  
Hlavička se mění následovně:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností