

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMAPLAN s.r.o

Účastník sdružení (reprezentant):	Ing. Helena Krausová
sídlo:	Jiráskovo náměstí 3, 326 00 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová, jednatelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	72274433
DIČ:	CZ72274433

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Tel: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025

II.

Požadavek dodavatele vznikl v souvislosti se zajištěním činností, které nebyly součástí zadávací dokumentace, ani nevyplývaly z dostupných podkladů, ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla. Ve dnech 17. a 18.1 2018 došlo na žádost KP Strakonice k došetření vnitřního obvodu KoPÚ Štěkeň. Vzhledem k těmto skutečnostem zhotovitel žádal o úpravu měrných jednotek těchto etap:

KoPÚ Štěkeň

U dílčí části 3.1.4. navýšení o 19 MJ	za MJ 1000 Kč	– celkem	19 000 Kč
U dílčí části 3.1.5. navýšení o 3 MJ	za MJ 850 Kč	– celkem	2 550 Kč
U dílčí části 3.1.6. navýšení o 2 MJ	za MJ 250 Kč	– celkem	500 Kč
U dílčí části 3.2.2. navýšení o 3 MJ	za MJ 700 Kč	– celkem	2 100 Kč
U dílčí části 3.3. navýšení o 2 MJ	za MJ 200 Kč	– celkem	400 Kč

KoPÚ Vítkov u Štěkně

U dílčí části 3.2.2. snížení o 4 MJ	za MJ 700 Kč	– celkem	2 800 Kč
-------------------------------------	--------------	----------	----------

Na základě předávacího protokolu č. 4 ze dne 30.11.2017 zhotovitel žádal o úpravu měrných jednotek u těchto etap:

KoPÚ Štěkeň

U dílčí části 3.2.1.4 snížení o 1 MJ	za MJ 1000 Kč	– celkem	1 000 Kč
--------------------------------------	---------------	----------	----------

KoPÚ Vítkov u Štěkně

U dílčí části 3.2.1.3 navýšení o 28 MJ	za MJ 500 Kč	– celkem	14 000 Kč
U dílčí části 3.2.1.4 snížení o 3 MJ	za MJ 1000 Kč	– celkem	3 000 Kč

Celková cena víceprací činí **38 550,- Kč bez DPH** a celková cena méněprací činí **6 800,- Kč bez DPH**.

III.

Tím dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	2 640 550,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 480 750,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	276 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	4 997 300,- Kč
DPH 21%	1 049 433,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	6 046 733,- Kč

se nahrazuje **novým** zněním:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	2 662 600,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 490 050,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	276 400,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	5 029 050,- Kč
DPH 21%	1 056 101,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	6 085 151,- Kč

IV.

Současně se mění termíny k dokončení fakturačních celků následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	30.03.2018	30.11.2018
3.1.5.	30.03.2018	30.11.2018
3.1.6.	30.03.2018	30.11.2018
Přípravné práce celkem	30.03.2018	30.11.2018
3.2.2.	30.04.2018	30.11.2019
Návrhové práce celkem	30.05.2019	31.01.2020

Všechny změny jsou uvedeny v přílohách dodatku č.4, SoD 1300-2015-505101, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne

Vdne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

Vdne

Vdne

V technických záležitostech:

Za správnost:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
xxxxxx
referentka