

č. objednatele: 876-2012-130759

č. zhotovitele: S20124017

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

**na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry
u Bystřice pod Hostýnem, ze dne 4.6.2012**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Se sídlem Riegrovo nám. 3228/22 767 01 Kroměříž

Zastoupen: Ing. Radka Zábojníková, PhD., vedoucí Pobočky Kroměříž

Telefon: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

jako objednatel

GB-geodezie, spol s r.o.

Se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Za společnost jedná JUDr. Miloš Červenka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41159

IČ: 26271044

DIČ: CZ26271044

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

V technických záležitostech je oprávněn jednat x x x x x x x x x

Telefon: x x x x x x x x x

jako zhotovitel

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4.6.2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku přijetí zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na straně objednatele tak, že počínaje dnem 1.1.2013 práva a povinnosti, které souvisejí s činnostmi pozemkových úřadů, plní a vykonává Státní pozemkový úřad.
3. S účinností ke dni 1.1.2013 došlo na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení daně z přidané hodnoty z původních 20 % o 1 procentní bod na 21 %.
4. V důsledku prodlení katastrálního úřadu se zápisem do katastru nemovitostí přebírané části katastrální hranice mezi obvodem KoPÚ Loukov (k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem a obvodem KoPÚ Horní Újezd (okres Přerov) a prodlení projektanta KoPÚ Horní Újezd se zápisem geometrického plánu nově vzniklých pozemků na zmíněné hranici do katastru nemovitostí dochází k posunu termínu plnění fakturačních celků 1.4, 1.5 a 1.6. ze dne 30.9.2013 na 30.11.2013 a fakturačního celku 1.7 ze dne 31.1.2014 na 28.2.2014.
5. Dne 20.6.2013 došlo u zhotovitele ke změně jednatele. Nově jménem společnosti jedná JUDr. Miloš Červenka.
6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2012.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy se doplňuje o níže uvedené dílčí termíny takto:

- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
– *termín ukončení: 30.11.2013*
- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
– *termín ukončení: 30.11.2013*
- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.
– *termín ukončení: 30.11.2013*
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
– *termín ukončení: 28.2.2014*

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	1 570 120,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.7.) bez DPH	1 163 680,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	306 200,- Kč
Celková cena bez DPH	3 040 000,- Kč
DPH 20 %	160 046,- Kč
DPH 21 %	470 351,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 670 398,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.6.2012 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kroměříži dne 27.9.2013

V Brně dne 27.9.2013

.....
objednatel
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Kroměříž
Ing. Radka Zábojníková, PhD.
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
GB-geodezie, spol. s r.o.
JUDr. Miloš Červenka
jednatel společnosti

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	851	100	85 100	IX/2013
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace z podkladů) v části k.ú. Loukov (řešené území+intravilán) pro zápis BPEJ do KN	ha	1 222	70	85 540	XI/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	45	400	18 000	VIII/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	31	1 500	46 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	736	640	471 040	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	41	850	34 850	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	74	800	59 200	IX/2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	213	1 100	234 300	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	502	80	40 160	
	- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	300	120	36 000	
	- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	5	400	2 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	93	1 150	106 950	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	360	80	28 800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	88	1 000	88 000	XI/2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	368	80	29 440	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	851	240	204 240	II/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 570 120
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	240 000	240 000	V/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	350	38 500	VI/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	37	600	22 200	VI/2014

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	105	740	77 700	VI/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	70	900	63 000	VI/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	851	780	663 780	I/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	11 500	34 500	III/2015
2.7.	Změna katastrální hranice	100bm	20	1 200	24 000	III/2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH						1 163 680
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	320	96 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	500	80	40 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	851	200	170 200	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						306 200

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 570 120 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	1 163 680 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	306 200 Kč
Celková cena bez DPH	3 040 000 Kč
DPH	630 398 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 670 398 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Kroměříži dne 27.9.2013

V Brně dne 27.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Kroměříž
vedoucí pobočky

.....
JUDr. Miloš Červenka
GB-geodezie, spol. s r.o.
jednatel společnosti