

č. objednatele: 876-2012-130759

č. zhotovitele: S20124017

Dodatek č. 4 **SMLOUVY O DÍLO**

**na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry
u Bystřice pod Hostýnem, ze dne 4.6.2012**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Se sídlem Riegrovo nám. 3228/22 767 01 Kroměříž

Zastoupen: Jitka Horáková, pověřena vedením Pobočky Kroměříž

Telefon: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

jako objednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.

Se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Za společnost jedná JUDr. Miloš Červenka, jednatel

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat prokurista společnosti JUDr. Miloš Červenka

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 41159

IČ: 26271044

DIČ: CZ26271044

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

V technických záležitostech je oprávněn jednat x x x x x x x x x

Telefon: x x x x x x x x x

jako zhotovitel

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4.6.2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem (dále jen „smlouva“), Dodatek č. 1 ze dne 27.9.2013, Dodatek č. 2 ze dne 27.5.2014 a Dodatek č. 3 ze dne 28.1.2015.
2. Na základě dohody mezi Obcí Loukov a vlastníky pozemků v areálu bývalého ZD Loukov o směně obecních a soukromých pozemků v poměru 1:3 došlo k nárůstu výměry půdy ve vlastnictví Obce Loukov. Tuto výměru lze využít pro směnu pozemků pod navrhované biokoridory v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, které jsou v současném návrhu ponechány ve vlastnictví původních soukromých vlastníků.
3. Řešení nového požadavku pana Aloise Ondrouška na návrh nového uspořádání jeho pozemků, tak aby bylo možno jeho požadavku alespoň zčásti vyhovět, si vyžaduje obsáhlejší zásah do návrhu.
4. Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, do této doby zatím nesdělilo jasné a definitivní stanovisko k převodu pozemků pod stávající silniční komunikací ve své správě do správy SPÚ. Tato komunikace je zahrnuta do PSZ a zpřístupňuje okolní pozemky i navazující vedlejší a doplňkové komunikace.
5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2012.

I.

Výkaz prací dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedeném bodě takto:

- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
– *termín ukončení: XI/2015*
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
– *termín ukončení: I/2016*
- 2.7. Změna katastrální hranice
– *termín ukončení: I/2016*

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.6.2012 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

V Kroměříži dne 31.8.2015

V Brně dne 28.8.2015

.....
objednatel
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Kroměříž
Jitka Horáková
pověřena vedením pobočky

.....
zhotovitel
GB-geodezie, spol. s r.o.
JUDr. Miloš Červenka
prokurista společnosti

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	851	100	85 100	IX/2013
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace z podkladů) v části k.ú. Loukov (řešené území+intravilán) pro zápis BPEJ do KN	ha	1 222	70	85 540	XI/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	45	400	18 000	VIII/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	31	1 500	46 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	736	640	471 040	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	41	850	34 850	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	74	800	59 200	IX/2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	166	1 100	182 600	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	300	80	24 000	
	- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	54	120	6 480	
	- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	3	400	1 200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	1 150	90 850	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	286	80	22 880	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	73	1 000	73 000	XI/2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	79	80	6 320	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	842	240	202 080	II/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 409 640
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	240 000	240 000	VI/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	350	38 500	VI/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	37	600	22 200	VI/2014

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	105	740	77 700	VI/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	70	900	63 000	VI/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	837	780	652 860	XI/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	11 500	34 500	I/2016
2.7.	Změna katastrální hranice	100bm	20	1 200	24 000	I/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH					1 152 760	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	320	96 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	500	80	40 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	842	200	168 400	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					304 400	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 409 640 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	1 152 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	304 400 Kč
Celková cena bez DPH	2 866 800 Kč
DPH 20 %	143 026 Kč
DPH 21 %	451 851 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 461 677 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Kroměříži dne 31.8.2015

V Brně dne 28.8.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Jitka Horáková
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Pobočka Kroměříž
 pověřena vedením pobočky

.....
 JUDr. Miloš Červenka
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 jednatel společnosti