

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 3/2013 ze dne 02.05.2013, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luh nad Svatavou (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luh nad Svatavou uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

(dále

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant Sdružení KPÚ Sokolov
Adresa:	Tetín 45, 266 01 Beroun
Zastoupený:	Ing. Martinem Hrdličkou, ředitelem a jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ/DIČ	18601227/CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3/2013 v souladu s ustanovením Čl. XI, odstavec 4. Smlouvy o dílo.

1. Změna údajů v identifikaci objednatele :

V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo

Původní údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

Nový údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

2. Vymezení rozsahu změn

Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků

Počet měrných jednotek u uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Luh nad Svatavou, č. 3/2013 se mění následovně:

*Změny počtu měrných jednotek u **fakturačních celků již předaných** objednateli (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):*

Fakturační celek	MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ bez DPH dle SOD	Celková cena bez DPH celkem v Kč dle SOD	počet MJ dle skutečnosti	rozdíl MJ oproti SOD	Nová cena bez DPH celkem v Kč
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	140	1 800,-	252 000,-	132	- 8	237 600,-
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou	bod	492	65,-	31 980,-	377	- 115	24 505,-

Změny počtu měrných jednotek u **fakturačních celků zpracovávaných** (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):

Fakturační celek	MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ bez DPH dle SOD	Celková cena bez DPH celkem v Kč dle SOD	počet MJ dle skutečnosti	rozdíl MJ oproti SOD	Nová cena bez DPH celkem v Kč
3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	256	380,-	97 280,-	310	+ 54	117 800,-
3.1. Stabilizace hranic pozemků	bod	600	65,-	39 000,-	996	+ 396	64 740,-

Zdůvodnění:

Důvodem úpravy počtu měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků je fakturace na základě skutečně provedených prací.

Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací:

Původní stav	
Celková cena díla bez DPH	983 924,- Kč
DPH 21%	206 624,04 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 190 548,04 Kč

Nový stav	
Celková cena díla bez DPH	1 008 309,- Kč
DPH 21%	211 744,89 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 220 053,89 Kč

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v **článku VII.** Smlouvy o dílo.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasení nepodstatné změny závazku Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj.

Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3) Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 4) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 26.4.2018

V Tetíně dne 18.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.
s r.o.