

## **DODATEK Č. 5**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

#### **uzavřený**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**

se sídlem:  
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

**Geocart CZ a.s.**

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Malec, člen představenstva

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Sudice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ, cen a termínů u etap:

- 3.1.4. *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - zvýšení na 110 MJ, termín ukončení 30.4.2018*
- 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - zvýšení na 900 MJ, termín ukončení 30.6.2018*
- *Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) – termín ukončení do 1 měsíce od výzvy zadavatele*
- 3.3. *Mapové dílo - zvýšení na 902 MJ*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení měrných jednotek a posunutí termínů je rozšíření obvodu KoPÚ o navazující část sousedního k.ú. Rohov z důvodu změny průběhu katastrální hranice (viz žádost zpracovatele o změnu rozsahu realizovaných služeb, která je přílohou tohoto dodatku).

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se pozice zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Mgr. Dana Lišková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 5 zůstávají beze změn.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

2.1. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.05.2018

V Ostravě dne 23.04.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Martin Malec**  
člen představenstva Geocart a.s.

Příloha k Dodatku č. 5 - SoD KoPÚ v k.ú. Sudice

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                                                         | MJ                 | Počet MJ   | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                                                  | <b>od 2.3.2015</b> |            |                         |                          |                                                                                                          |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                                        | bod                | 30         | 650                     | 19 500                   | 30.XI. 2015                                                                                              |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                                                      | bod                | 15         | 2 400                   | 36 000                   |                                                                                                          |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu                                                                                                                                   | ha                 | 905        | 500                     | 452 500                  | 28.II. 2016                                                                                              |
| 3.1.3.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                                                                 | ha                 | 899        | 140                     | 125 860                  | 31.X. 2016                                                                                               |
| 3.1.4.                                                             | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm             | 110        | 1 300                   | 143 000                  | 30.IV. 2018                                                                                              |
| 3.1.5.                                                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                   | 100 bm             | 20         | 1 500                   | 30 000                   | 30.VI. 2016                                                                                              |
| 3.1.6.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                          | ha                 | 899        | 190                     | 170 810                  | 31.X. 2016                                                                                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                                                         |                    |            |                         | <b>977 670</b>           | <b>31.X. 2016</b>                                                                                        |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                                                   |                    |            |                         |                          |                                                                                                          |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                                                   | ha                 | 899        | 380                     | 341 620                  | 31.VIII. 2017                                                                                            |
| 3.2.1.1.                                                           | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření                                       | ks (sond)          | 0          | 12 000                  | 0                        | 31.VIII. 2017                                                                                            |
| 3.2.1.2.                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                                      | ha                 | 24         | 750                     | 18 000                   | 31.VIII. 2017                                                                                            |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                        | 100 bm             | 90         | 580                     | 52 200                   |                                                                                                          |
| 3.2.1.4.                                                           | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                       | 100 bm             | 0          | 1 000                   | 0                        |                                                                                                          |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                                                         | ha                 | 900        | 560                     | 504 000                  | 30.VI. 2018                                                                                              |
| 3.2.3.                                                             | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                                                              | ks                 | 2          | 8 150                   | 16 300                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                          |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                                                         |                    |            |                         | <b>932 120</b>           | <b>do 1 měsíce od výzvy zadavatele</b>                                                                   |
| <b>3.3</b>                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                                                      | ha                 | <b>902</b> | 190                     | <b>171 380</b>           | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R                                                                             |
| <b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                                                         |                    |            |                         | <b>171 380</b>           |                                                                                                          |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.                                        | 100 bm             | 250        | 440                     | 110 000                  | nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                                                         |                    |            |                         | <b>110 000</b>           |                                                                                                          |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč  | 977 670 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 932 120 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 171 380 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 110 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 191 170 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 460 146 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 651 316 Kč</b> |

V Ostravě dne 26.04.2018

V Ostravě dne 23.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Martin Malec** člen představenstva Geocart CZ a.s.