

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Maršov, Těšov  
uzavřené dne 29. 6. 2015

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Uherské Hradiště
<b>Sídlo pobočky:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář a 1. Geo, spol. s r.o. "GEOCENTRUM - 1. Geo"
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupený:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>IČ:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšov“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 2.9.2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy a na základě výsledků projednání návrhu PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu a pro k.ú. Těšov. Dne 23.3.2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 na základě konečného uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu a pro k.ú. Těšov. Dne 9.8.2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3 z důvodu nutnosti zajištění dostatečné výměry pozemků pro společná zařízení v k.ú. Maršov u Uherského Brodu.
2. Z důvodu komplikací při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v lokalitě „zahrádky“ v k.ú. Těšov, kde dochází ke kolizi stavu dle KN a skutečného užívání pozemků v lokalitě, dochází k posunu termínu plnění díla.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností **pro k.ú. Těšov**, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
Termín ukončení: 30.11.2017

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 20.9.2017

V Olomouci dne 20.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

sdužení "GEOCENTRUM - 1. Geo"  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o.  
zeměměřická a projekční kancelář