

č. j. SPU: SPU 181423/2018
č. objednatele 1: **11/2017-537100**
č. objednatele 2: **TPR/17/120**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
XXXXX, odborný rada KPÚ pro Středočeský
kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: AGROPLAN, spol. s.r.o.

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatelem
Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelem
Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelem
Ing. Petr Kubů, jednatel

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí Strojetic u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele zaevidovaným pod č. j. SPU 181423/2018 ze dne 5. 4. 2018 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan – více práce.

Důvodem pro úpravu počtu měrných jednotek (navýšení) je potřeba úpravy obvodu KoPÚ, která spočívá v zahrnutí pozemku p. č. KN 1411 (k. ú. Běsno, okres Louny) který je veden na LV 10002 - SPÚ. Úprava obvodu je nutná pro zajištění dopravní obslužnosti enklávy orné půdy v lokalitě Babí Doly (k. ú. Kolečov), která leží severně od potoka Od Dlouhého lánu a je ohraničena katastrální hranicí s k. ú. Běsno. Pobočka Rakovník požádala pobočku Louny o souhlas se zahrnutím pozemku p. č. KN 1411 do obvodu pozemkových úprav v k. ú. Kolečov s částí k. ú. Strojetic u Podbořan. Pobočka Louny dopisem č. j. SPU 255371/2017 vyjádřila souhlas se zahrnutím výše uvedeného pozemku do obvodu KoPÚ na, kterém bude možno navrhnout přístupovou cestu do výše uvedené nepřístupné lokality.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na více práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan se upravuje následovně

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Mění se celkový počet MJ tj. **398 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 399.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **358 200,- Kč bez DPH** (398 MJ x 900 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **359 100,- Kč bez DPH** (399 MJ x 900 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.2. se mění z původní částky **358 200,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 359 100,- Kč bez DPH.**

3.4.4. Rozbor současného stavu

Mění se celkový počet MJ tj. **468 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 469.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **152 100,- Kč bez DPH** (468 MJ x 325 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **152 425,- Kč bez DPH** (469 MJ x 325 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.4. se mění z původní částky **152 100,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 152 425,- Kč bez DPH.**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **468 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 469.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **152 100,- Kč bez DPH** (468 MJ x 325 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **152 425,- Kč bez DPH** (469 MJ x 325 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.2. se mění z původní částky **152 100,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 152 425,- Kč bez DPH.**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. **461 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 462.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **368 800,- Kč bez DPH** (461 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **369 600,- Kč bez DPH** (462 MJ x 800 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.5.1. se mění z původní částky **368 800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 369 600,- Kč bez DPH.**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **461 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 462.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **368 800,- Kč bez DPH** (461 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **369 600,- Kč bez DPH** (462 MJ x 800 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.5.2. se mění z původní částky **368 800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 369 600,- Kč bez DPH.**

3.6. Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **468 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 469.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **187 200,- Kč bez DPH** (468 MJ x 400 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **187 600,- Kč bez DPH** (469 MJ x 400 Kč/MJ).

Cena za etapu 3. 6. se mění z původní částky **187 200,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 187 600,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH **2 521 200 Kč a 3 050 652 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 524 750 Kč bez DPH a 3 054 948 Kč s DPH.**

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se doplňuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Michal Hájek, se doplňuje novým zněním Ing. Michal Hájek, XXXXX.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 27. 4. 2018

V Karlových Varech dne 27. 4. 2018

Z a j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 27. 4. 2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Kolečov s částí Strojeticice u Podbořan (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí Strojeticice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	750	6 000	30. 4. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	900	359 100	30. 4. 2018
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	70	2 000	140 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 500	57 000	30. 4. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100mb	92	2 750	253 000	30.4. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100	56	2 750	154 000	30. 4. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	325	152 425	30. 6. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	325	152 425	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 282 950	30.6.2018	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	462	800	369 600	30. 10. 2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 000	80 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	500	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	2 000	100 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	462	800	369 900	30. 6. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				954 200		
3.6	Mapové dílo	ha	469	400	187 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				187 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
				100 000	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 282 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	954 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	187 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 524 750 Kč
DPH 21% v Kč	530 198 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 054 948 Kč

V Praze dne 27. 4. 2018

V Karlových Varech dne 27. 4. 2018

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,

.....
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 27. 4. 2018

Za zhotovitele:

.....
statutární orgán zhotovitele