

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 185/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1347-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

## „KoPÚ Pohled u Mladoňovic“

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pohled u Mladoňovic je posun termínu u fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně podčástí 3.2.1.1.-3.2.1.3. Důvodem pro posun termínu je pozdější vypracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrhy opatření plánu společných zařízení z důvodu klimatických podmínek a posun termínu předložení plánu společných zařízení na projednání do regionální dokumentační komise.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termín:

dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- termín ukončení **31.05.2018.**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 27. 4. 2017

V Pardubicích dne 27. 4. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel