

Dodatek č. 2

Smlouva o dílo č. objednatele : 1074-2014-514101
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Labouň a Žitětín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) **Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**
sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
telefonní spojení: tel, mobil/fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2

sídlo:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo

Čl. I

Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je **rozšíření předmětu díla:**

U hlavního celku 1.1. - Přípravné práce, dílčí části 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. 357/2013 Sb., v případě potřeby i určení společné kat. hranice (rozsah prací je stanovený přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1074-2014-514101, ve znění dodatku č. 1, k této smlouvě pro KoPÚ v k.ú. Labouň), se rozsah měrných jednotek rozšiřuje o 5 měrných jednotek.

Cena za měrnou jednotku je 900,- Kč bez DPH.

Celková cena dodatečných služeb je 4 500,- Kč bez DPH; 5 445,- Kč vč. DPH 21%.

Termín dokončení dodatečných služeb je 31.3.2017.

Čl. II

Odůvodnění dodatku č. 2

V rámci původní veřejné zakázky stanovil zadavatel na základě jemu dostupných informací předpokládaný obvod KoPÚ v rozsahu 78 MJ (viz Příloha č. 1 k SoD, KoPÚ v k.ú. Labouň, dílčí fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v případě potřeby i určení společné kat. hranice). Dodatkem č. 1 ze dne 30.7.2015 došlo na základě skutečnosti ke snížení počtu těchto měrných jednotek na 72. Následně, při projednávání plánu společných zařízení, bylo zjištěno, že dosavadní vyšetřený a vlastníky odsouhlasený obvod pozemkové úpravy je třeba rozšířit o parcely sousedící s určeným obvodem, neboť bez jeho rozšíření by nebylo možné v logické návaznosti provést realizaci prvků plánu společných zařízení a vlastnické vypořádání pozemků.

Čl. III

Cena za provedení díla

Původní cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	699 405,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	461 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	127 750,-Kč
Celková cena bez DPH	1 288 955,-Kč
DPH 21 %	270 681,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 559 636,-Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	657 365,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	442 760,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	127 450,-Kč
Celková cena bez DPH	1 227 575,-Kč
DPH 21 %	257 791,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 485 366,-Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	661 865,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	442 760,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	127 450,-Kč
Celková cena bez DPH	1 232 075,-Kč
DPH 21 %	258 736,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 490 811,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1074-2014-514101, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Smlouva – Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smlouva – Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Dále prohlašují, že smlouva – Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 03.02.2017

V Hradci Králové dne 02.02.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Aleš Černý
jednatel společnosti vedoucího
společníka sdružení