

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo č. objednatele : 1074-2014-514101 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Labouň a Žitětín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Alešem Černým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX

telefonní spojení: tel., mobil/fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
telefonní spojení: tel, mobil/fax:	XXXXXX
e-mail:	XXXXXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2

sídlo:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	XXXXXX
e-mail:	XXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	XXXXXX
e-mail:	XXXXXX
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
IČ:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo

Čl. I

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna termínů plnění, odevzdání díla, u níže uvedených dílčích fakturačních celků podle Přílohy č.1 ke smlouvě o dílo pro KoPÚ Labouň a KoPÚ Žitětín:

2.4. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“

Původní termín: 31.5. 2017

Nový termín: 31.10.2017

2.5.- „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“

Původní termín: 30.6.2017

Nový termín: 30.11.2017

Důvodem posunu termínů jsou složitá a neukončená jednání o připomínkách vlastníků o návrhu nového uspořádání pozemků, zejména jednání s největším vlastníkem a uživatelem pozemků.

Vzhledem k provázanosti obou katastrálních území je vhodné projednat a dokončit návrh nového uspořádání pozemků společně pro obě katastrální území.

Příloha č.1 ke SoD č. 1074-2014-514101 KoPÚ v k.ú. Labouň a v k.ú. Žitětín:

KoPÚ v k.ú. Labouň

	Hlavní fakturační celek Návrhové práce/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	238	230	54 740	31.10.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	30.11.2017

KoPÚ v k.ú. Žitětín

	Hlavní fakturační celek Návrhové práce/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	244	230	56 120	31.10.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	30.11.2017

Čl. II
Závěrečná ustanovení

Smlouva – Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smlouva – Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Dále prohlašují, že smlouva – Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 29.5.2017

V Hradci Králové dne 29.5.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Aleš Černý
jednatel společnosti vedoucího
společníka sdružení