

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. obj. 383-2015-544101, č. zhotovitele 048 60/15 ze dne 9.6.2015

mezi smluvními stranami[illegible]

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
sídlo:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
zastoupený:	Ing. Jaroslav Jakoubek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní spojení : tel.,mobil.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní spojení : tel.,mobil.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	64255611
DÍČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321	
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu	
KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
dále jen „zhotovitel“.	

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě. Důvodem dodatečných prací je přepracování plánu společných zařízení ve vodohospodářské části (průleh na převedení vody mimo obec), a to z důvodu nesouhlasu vlastníka před vystavením návrhu pozemkových úprav. Tato změna byla rozsáhlá, byla nezbytně nutná pro možnost vystavení návrhu. Vyžadovala nové hydrotechnické výpočty, a proto je požadavek na dodatečné práce oprávněný.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Navýšení ceny za dílo z důvodu nutného přepracování PSZ ve vodohospodářské části mimo běžný rozsah uvedený v bodě 3.2.3. SOD „aktualizace PSZ v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníků“. Náklady na výše uvedené přepracování byly vyčísleny na základě kalkulace ceny ze dne 6. 3. 2018.
- 1.2. Přepracování PSZ bude provedeno v rámci položky 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků.
- 1.3. Nově se stanovuje termín pro odevzdání dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a hlavního celku Návrhové práce na 9. 5. 2018. V položkovém výkazu činností byla v rámci bodu 3.2.3. nově stanovena položka pro tyto dodatečné práce s výše uvedeným termínem ukončení.

Čl. II.

Cena za provedení díla

- 2.1 Původní cena díla se navyšuje o dodatečné práce. Kalkulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH ve znění dodatků č. 1-3 (tímto se rovněž uvádí na pravou míru nesprávně uvedený součet hl. celku Přípravné práce v dodatku č. 3)	364 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH Dodatečné práce č. 3 - Přepracování PSZ (dodatek č. 4)	268 100,- Kč 19 400,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	56 120,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	95 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	802 620,- Kč
DPH 21%	168 550,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	971 170,- Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 23.4.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 27.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotěšiny