

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 7/2015/504203

uzavřeny

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,
IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx, xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 1312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář

Sídlo: xxxxxx

Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Doručovací adresa: Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary

Tel: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 11393807

DIČ: CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

I.

Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Liščí u Chudenína“.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 na změně následujících ustanovení:

č. j. SPU 179465/2018

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	705 240,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	198 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	150 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	241 500,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 295 740,- Kč
DPH 21%	272 106,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 567 846,- Kč

II.

U etapy 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona jsou méněpráce ve výši 469 MJ. To znamená, že dojde ke snížení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.5. z původních 795 MJ na 326 MJ, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo (tzn. snížení o 140700,- Kč (bez DPH)).

III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv objednatele. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Plzni dne: 25. 04. 2018

Za objednatele:

V xxxxxx: 25. 04. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Václav Kellner

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Liščí u Chudenína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	290	400	116 000	29. 2. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	312	500	156 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	602	100	60 200	29. 7. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 100	207 900	30. 9. 2016
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	12	2100	25 200	30. 9. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	795	300	238 500	30. 9. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - méněpráce	100 bm	469	300	-140 700	30. 4. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	602	70	42 140	28. 4. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. -3.1.6.) bez DPH v Kč					705 240	28. 4. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	300	87 000	31. 12. 2017
3.2.1. 1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	500	12 500	31. 12. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – méněpráce	100 bm	25	500	-12 500	31. 12. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	1 000	7 000	31. 12. 2017
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – méněpráce	ha	7	1 000	-7000		
3.2.1. 2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	2 000	6 000	31. 12. 2017
3.2.1. 3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	500	12 500	

3.2.1. 4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	290	300	87 000	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					198 500	31. 7. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	602	250	150 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	322	750	241 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					241 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						705 240,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						198 500,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						150 500,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						241 500,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 295 740,- Kč
DPH 21% v Kč						272 106,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 567 846,- Kč

V Plzni dne 25. 04. 2018

V xxxxxx dne 25. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,

.....
Ing. Václav Kellner