

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1439-2017-504201 ze dne 8. 11. 2017 (dále jen „smlouva“)  
na vypracování projektové dokumentace

### mezi smluvními stranami

#### Objenatelem

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**

zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím Pobočky  
Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky  
Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, rada Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### Zhotovitelem

**Pontex spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,  
Ing. Milanem Kalným – jednatelem,  
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem,  
(každý samostatně dle výpisu z OR)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Vodička, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČO / DIČ: 40763439 / CZ40763439 (plátcí DPH)

(dále jen jako „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 11.6 smlouvy o dílo takto:

#### Předmět dodatku:

Předmět dodatku mění a upravuje článek III „Termín plnění“ smlouvy, dle původní smlouvy v odstavci 3.1.1 „Termín předání Plnění je stanoven na“ **29. 6. 2018** se tento termín Plnění tímto dodatkem mění nově na **15. 8. 2018**. Současné se upravuje článek V „Cena a způsob platby“ smlouvy, dle původní smlouvy v odstavci 5.2 „Celková cena za provedení Plnění činí **667 400,-Kč bez DPH, tj. 807 554,-Kč s DPH** se tyto ceny tímto dodatkem mění na **732 300,- Kč bez DPH, tj. 886 083,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena je určena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 4. 2018, kopie této cenové nabídky je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín plnění a cena za dílo se mění z důvodu nutných víceprací, kdy na základě požadavku Města Blovice bude původní zadání projektové dokumentace rozšířeno o část polní cesty C12 v k.ú. Hradiště u Blovic v délce cca 135 m až 140 m. Tato část polní cesty nebyla součástí původního zadání.

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nich každý má povahu originálu.

V Plzni dne 16. 4. 2018

V Praze dne 25. 4. 2018

Objednatel: .....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: .....  
Ing. Vladislav Vodička  
jednatel společnosti  
Pontex spol. s.r.o.

Stavební akce : Polní cesta C 12 v k.ú. Hradiště u Blovic - napojení vedlejší PC - změna

délka cca 135 - 140 m

### SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

POPIS POLOŽKY	JEDN.	POČET JEDN.	SAZBA KČ/HOD	CELKEM BEZ DPH	D P H 21% ( Kč)	CELKEM ( Kč)
<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby</b>						
počet vyhotovení 6x elektronicky 1x						
vstupní podklady	hod	2	650	1 300.00	273.00	1 573.00
inž.sítě vč. zakresu do mapového podkladu	hod	2	650	1 300.00	273.00	1 573.00
zaměření dle nabídky fy BRICHTA- geodetická kancelář				<b>9 000.00</b>	1 890.00	10 890.00
kommunikace	hod	40	650	26 000.00	5 460.00	31 460.00
plyn - chránička VTL	hod	14	650	9 100.00	1 911.00	11 011.00
Cetin a.s. - přeložka	hod	18	650	11 700.00	2 457.00	14 157.00
záborový elaborát	hod	3	650	1 950.00	409.50	2 359.50
výkaz výměr - dle sazebníku KROS	hod	7	650	4 550.00	955.50	5 505.50
<b>Projektová dokumentace celkem</b>				<b>64 900.00</b>	<b>13 629.00</b>	<b>78 529.00</b>

Plzeň, 9.4.2018

vedoucí střediska