

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad** pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček

v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: xxx

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a .s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, dle plné moci

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí

tel./fax: xxx

e-mail: xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se z důvodu méněprací dohodly na změně smlouvy o dílo, která se týká položek objektu 16073-2-Vedlejší a ostatní náklady, konkrétně vypuštění následujících nerealizovaných položek:

PČ 6 - K - 800800018 - *Vytýčení inženýrských sítí a zařízení včetně aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí a protokolární zpětné předání jejich správcům.*

PČ 9 - K 06R - *Zpracování geometrického plánu .*

PČ 16 - K- 29R – *Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby.*

Článek II.

Z důvodů dle článku I. tohoto dodatku se celková cena díla snižuje o 36 000,00 Kč bez DPH a článek III. SOD Cena díla, bod 4 se tak mění následovně:

| | |
|--|-----------------|
| 4. Celková cena za provedení díla bez DPH: | 6 257 700,01 Kč |
| DPH 21% : | 1 314 117,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 7 571 817,01 Kč |

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Nedílná příloha dodatku č. 1 – upravený položkový rozpočet

V Břeclavi dne: 04.05.2018

.....

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

.....

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.