

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 1665-2016-537205**

„Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín**

zastoupený:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí Pobočky Kolín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Málková, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
Tel.:	+420 724 191 849
E-mail:	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství na základě plné moci
tel./fax:	+420 495 218 032 / +420 495 218 036
e-mail:	colas@colas.cz
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ladislav Grof, stavbyvedoucí
tel./fax:	+420 733 780 164/ +420 495 218 036
e-mail:	colas@colas.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu:	7408-201/0100
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.**

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1665-2016-537205 ze dne 20.12.2016 (dále jen smlouva), protože při přípravě žádosti o proplacení ,při administraci dotace, ze které je zakázka hrazena, bylo zjištěno, že



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

při rozpočítání hrazené částky s DPH do jednotlivých faktur členěných dle kódů způsobilých vydajů hrazených z dotace v souladu s čl. IV odst. 17 písmeno a) smlouvy vznikla početní chyba při zaokrouhlování fakturované částky bez DPH. V důsledku této chyby byla vyfakturována částka bez DPH s navýšením 4 Kč. Jedná se o početní chybu, která nemá vliv na celkovou výši smluvní ceny s DPH, která zůstává beze změny.

Dodatkem č. 3 ke smlouvě se na základě dohody obou smluvních stran mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Čl. III odst. 4.5 nově zní:

4.5. Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty po provedené fakturaci díla:

Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty (dle nabídky z 17.10.2016)	8 172 000,00 Kč
Měněpráce (dodatek č. 1)	-159.292,00 Kč
Vícepráce (dodatek č. 1)	+1,326.321,71 Kč
Měněpráce (dodatek č. 2)	-600.000,00 Kč
Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty dle dodatku č. 3	8,739.033,00 Kč.
DPH 21 %	1,835.193,00 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH	10,574.226,00 Kč

Ostatní odstavce tohoto článku III. se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Kolíně dne 4.5.2018

V Kolíně dne 4.5.2018

.....
Ing. Jana Zajícová,

Vedoucí Pobočky Kolín

Státní pozemkový úřad

Objednatel

.....
Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Zhotovitel