

Harmonogram postupu prací
Realizace polních cest C3 v k.ú. Uhelná a C3b v k.ú. Vlčice

	2018				
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad
SO 01 Polní cesta C3					
Přípravné práce	■				
Zemní práce	■	■	■	■	
Komunikace		■	■	■	
Vegetační úpravy				■	
Dokončovací práce					■
2 - Vedlejší náklady a ostatní náklady					
Přípravné práce	■				
Zemní práce	■	■	■	■	
Základy, zvláštní zakládání		■			
Komunikace		■	■	■	
Dokončovací práce					■

2.7.2018
Zahájení
stavebních prací

9.11..2018
Dokončení
stavebních prací

