

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1109-2017-541101

uzavřené 15. 09. 2017
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

I. Strany dodatku

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro LK
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

APC SILNICE s. r. o.

Sídlo: Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Rambousek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Rambousek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 60705981/CZ60705981

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1109-2017-541101 ze dne 15. 09. 2017
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění:

Čl. III Termín plnění, který zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **31. 01. 2018**

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **31. 03. 2018**

III. Zvláštní ustanovení

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován po posouzení žádosti zhotovitele ze dne 24. ledna 2018 v souvislosti s tím, že některé dotčené orgány státní správy, resp. vlastníci a správci sítí, kteří byli obesláni ve věci získání jejich vyjádření k navrhovaným polním cestám C1, C6 a C15 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou, nedodali tato svá vyjádření ve stanovené lhůtě, případně stanovili závazné podmínky, jejichž zapracování do projektových dokumentací vyžaduje další projednávání záměru s jinými orgány, osobami a institucemi, v některých případech pak také zajištění vyhotovení specializovaných posudků.

Objednatel posoudil zhotovitelem uvedené důvody a uznává, že časové prodlení nebylo způsobeno z důvodů nečinnosti zhotovitele nebo jeho špatné péče.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1109-2017-541101 ze dne 15. 09. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje,

mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne 30. ledna 2018

V Brně dne 29. ledna 2018

.....

objednatel

.....

zhotovitel

Ing. Bohuslav Kabátek
Ředitel Krajského pozemkového úřadu

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti