

DODATEK č. 8

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:
e-mail:
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat:

Sídlo pobočky:
Tel.
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel. / Fax:
E-mail:
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972
dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany se dohodly na základě požadavku sboru zástupců vlastníků na zapracování návrhu rybníka do PSZ, který předpokládá vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu a zpracování dokumentace technického řešení (cca 2 měsíce) na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.1. včetně 3.2.1.1. – 3.2.1.4. Pro zajištění návaznosti prací je z toho důvodu zapotřebí posunout i termín navazujícího fakturačního celku 3.2.2., aby byla zajištěna časová návaznost prací. Termíny se mění následovně:

FC 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení

- termín plnění do 31.8.2018 *(dle dodatku č. 7- do 30.6.2018)*

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily)

- termín plnění do 31.8.2018 *(dle dodatku č.7- do 30.6.2018)*

FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

- termín plnění do 30.6.2019 *(dle dodatku č. 7 –do 30.4.2019)*

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku (v soupisu činností).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 18.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha k dodatku č. 8: Položkový výkaz činností