

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněna jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
ID DS: Zr63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 634 70 985
DIČ: CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 199972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 521-2017-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Namísto původně sjednaných 5 MJ nebude zpracována žádná MJ. Důvodem pro změnu je upřesnění obvodu pozemkových úprav.

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 15.000,- Kč bez DPH.

Dále se cena díla mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací**

spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části **3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v důsledku změny obvodu KoPÚ o **11 MJ**, u dílčí části **3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice rozšíření o **15 MJ**, u dílčí části **3.1.4.** Rozbor současného stavu rozšíření o **11 MJ**, u dílčí části **3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků rozšíření o **11 MJ** a u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části **3.2.3.** Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ rozšíření o **1 MJ**.

Celková hodnota dodatečných prací v souhrnu činí 93 200,- Kč bez DPH.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je potřeba změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Hrabětice a k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou a v důsledku toho je potřeba rozšířit obvod pozemkových úprav o 11 ha.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH	1.853.300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2.178.300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	407.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4.689.000,- Kč
DPH 21%	984.690,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.673.690,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel odevzdá dílčí část **3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v důsledku změny obvodu KoPÚ v termínu do **30. 5. 2018**, dílčí část **3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, v termínu do **30.11.2019**. Termín odevzdání dílčí části **3.1.4.** Rozbor současného stavu zůstává nezměněný, tedy do **30. 5. 2018** a termín odevzdání dílčí části **3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků zůstává rovněž nezměněný, tedy do **30. 7. 2018**. Termín odevzdání dílčí části **3.2.3.** Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ zůstává nezměněný, tedy **do 1 měsíce od výzvy objednatele.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 22.5.2018

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

v z. JUDr. Jarmila Báčová