

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015,  
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha  
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj a hlavní město Praha  
Ing. Jiřím Veselým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  
Tel.: XXXXX  
E-mail: XXXXX XXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  
společného plnění závazku dodavatelů  
PROJEKCE & AREA G.K.  
U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
jdnatelem Milanem Novým  
sídlo: Milan Nový  
zastoupený: XXXXX  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel./Fax: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: jzem6ry  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
IČO: 25094459  
DIČ: CZ25094459  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra  
dále jen „zhotovitel“

## II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 11. 4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 (38-2015-537212) ze dne 29. 12. 2014, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010, na základě záznamu ze dne 12. 4. 2018 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 (38-2015-537212), dle čl. VII. bodu 7. 2. smlouvy o dílo a na základě odsouhlasené změny závazku Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hl. město Praha ze dne 11. 5. 2018, čj. SPÚ 229485/2018 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočky Příbram pod čj. 394/2018 ze dne 14. 5. 2018), se smluvní strany dohodly ke snížení ceny o 13 200,00 Kč (bez DPH) v bodu 7. 1. čl. VII. smlouvy o dílo „Cena za provedení díla“ a dále v etapě 2.1., 2.2., 2.4. a 3.2. „Příloha č.1 k SoD – položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - KoPÚ Křeničná a Hněvšín, **2.část KoPÚ v k.ú. HNĚVŠÍN**“, pro katastrální území Hněvšín takto:

### Čl. VII.

#### Cena za provedení díla

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1. 7.) bez DPH	552 100,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	206 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	92 800,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>851 400,00 Kč</b>
DPH 21%	178 794,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 030 194,00 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 (38-2015-537212) ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 tvoří záznam ze dne 12. 4. 2018 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo a příloha č.1 k SoD pro katastrální území Hněvšín.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se

dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne: 28. 5. 2018

V Praze dne: 28. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Záznamu ze dne 12. 4. 2018 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo
2. Příloha č.1 k SoD – položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - KoPÚ Křeničná a Hněvšín, **2.část KoPÚ v k.ú. HNĚVŠÍN**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	255	120	30 600	30.10.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	260	6 760	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 000	10 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	120	550	66 000	30.10.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	600	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	135	600	81 000	30.5.2017
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	105	900	94 500	31.3.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 500	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	229	860	196 940	30.5.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	255	260	66 300	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>						<b>552 100</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	94	550	51 700	30.4.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	94	250	23 500	30.4.2018
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	250	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	105	10 500	30.4.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	94	1 200	112 800	31.10.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>206 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	215	200	43 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	249	200	49 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>						<b>92 800</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	552 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	206 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	92 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>851 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	178 794,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 030 194,00</b>

V Praze dne 28. 5. 2018

V Praze dne 28. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
 Milan Nový, reprezentant společného plnění závazků dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

## ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 70/2014-537100 ze dne 29.12.2014, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 38-2015-537212

V rámci realizace KoPÚ v kat. území Křeničná, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 70/2015-537100 ze dne 29.12.2014, došlo ke snížení počtu měrných jednotek ( MJ ) v etapě 2.1. – vypracování plánu společných zařízení ( vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování ) z 100 MJ na 94 MJ – tedy o 6 MJ na základě skutečné výměry upravovaného území, tak jak bylo projednáno v RDK dne 28.3.2018. Vzhledem k této skutečnosti dojde dále k úpravě počtu měrných jednotek u etap 2.2., 2.4. a 3.2

Část měrných jednotek nebude realizována v souladu s čl. VII odst. 7.2, dle kterého v případě menšího počtu MJ, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat:

- 6 MJ v etapě 2.1. – vypracování plánu společných zařízení;
- 6 MJ v etapě 2.2. – výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů;
- 6 MJ v etapě 2.4. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků;
- 6 MJ v etapě 3.2. – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Tento záznam bude součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 70/2015-537100.

V Příbrami 12. 4. 2018

Za objednatele:

XXXXX

vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Milan Nový

jednatel AREA G.K. spol. s r.o.