

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 14-2016-504201 ze dne 15. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Lisov**, (soutěžené pod názvem „komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice, Hradišřany a Lisov“), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – **Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vrchní referent
adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
tel.: xxxxx, email: xxxxx
ID DS: z49per3
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o.**
reprezentant sdružení: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem – reprezentant sdružení
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: yr3z3x
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

Člen sdružení: AGERIS s.r.o.
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem – jednatelem
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35034.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský.

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel a objednatel se dohodli v souladu s ust. Čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě Zápisu z jednání ze dne 27. 04. 2018 a Žádosti o vyhotovení dodatku na méněpráce k SoD č.14-2016-504201 KoPÚ Lisov ze dne 15. 1. 2016; se z důvodu snížení měrných jednotek (MJ) upravuje cena fakturačních celků u následujících etap: **3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ**, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; **3.1.5. Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků**; **3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků pozemků**; **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení**; **3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků** k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a **3.3. Mapové dílo, kdy MJ = 100 bm**.

Dále se posunul termín odevzdání etapy **3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**, a to z původního termínu 31. 5. 2018 na termín „do 3 měsíců po nabytí PM 1. R“ (spolu s etapou 3.3.).

	KoPÚ Lisov	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Původní cena v Kč bez DPH	Upravená cena v Kč bez DPH
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	98	91	1.600,-	156.800,-	145.600,-
3.1.5.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	291	0	20,-	5.820,-	0,-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	385	384	145,-	55.825,-	55.680,-
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	385	384	600,-	231.000,-	230.400,-
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	14	beze změny	2.500,-	35.000,-	beze změny
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	1	beze změny	4.100,-	4.100,-	beze změny
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	25	beze změny	800,-	20.000,-	beze změny
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	26	beze změny	1.000,-	26.000,-	beze změny
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	beze změny	1.500,-	3.000,-	beze změny
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	385	384	400,-	154.000,-	153.600,-
3.3.	Mapové dílo	385	384	370,-	142.450,-	142.080,-

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného vyjádření je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 18. 5. 2018

V Plzni dne: 18. 5. 2018

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský
jednatel

Zápis z jednání

ohledně snížení rozsahu prací KoPÚ Lisov, které se konalo dne 27. 04. 2018 na Pobočce Plzeň s dodavatelem allGEO spol. s r.o., Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Přítomni: Pekarský Lubor Ing. - allGEO spol. s r.o.
xxxxx - zástupce vedoucího Pobočky Plzeň
xxxxx - referent KoPÚ

Svolané jednání se týkalo ohledně snížení rozsahu prací, z důvodu zjištěných snížených hektarů a MJ při KoPÚ Lisov po realizaci etapy **3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Dne 27. 04. 2018 byla Pobočce Plzeň předána výše uvedená etapa a dne 30.04.2018 sdělení od zpracovatele změn počtu měrných jednotek a termínů plnění spolu se žádostí o návrh dodatku k SoD Lisov 14-2016-504201.

Dle Čl. VI., bodu 6.2. a 6.3. SoD č. 14-2016-504201 dojde ke **snížení měrných jednotek** u etapy **3.1.3.** z původních 98 MJ na **91 MJ** (MJ = 100bm) tím dojde i k úpravě fakturačního celku a ceny. Část etapy **3.1.5.** Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků se nebude realizovat a tím dojde ke snížení měrných jednotek z původních 291 MJ na **0 MJ** (MJ = ha) a tím dojde i k úpravě fakturačního celku a ceny.

U etapy **3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice bude přesunut termín etapy a to z původního termínu 20. 04. 2018 na termín do 3 měsíců od výzvy objednatele po nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, kdy se změna katastrální hranice zapíše do katastru nemovitostí spolu s mapovým dílem.

Dále dojde ke snížení měrných jednotek (MJ = ha) i u následujících etap:

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
3.1.5.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	291	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	385	384
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	385	384
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	385	384
3.3.	Mapové dílo	385	384

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Pekarský Lubor Ing.

xxxxx

xxxxx

Dne 27. 04. 2018, Zapsala: xxxxx

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 02.05.2018

Věc: KoPÚ Lisov, Honezovice a Hradišťany - změny počtu měrných jednotek a termínů plnění, žádost o návrh dodatku SOD.

1)

Žádám Vás o úpravu počtu měrných jednotek pro etapu 3.1.3. první část - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Po provedeném ZH došlo k upřesnění hranic pozemků a následnému snížení počtu měrných jednotek zjišťovaných hranic obvodů KoPÚ takto:

KoPÚ Lisov:

Původní počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činil **98 MJ**

Nový počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činí **91 MJ**

KoPÚ Honezovice:

Původní počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činil **185 MJ**

Nový počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činí **175 MJ**

KoPÚ Hradišťany:

Původní počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činil **101 MJ**

Nový počet MJ (100bm) pro etapu 3.1.3. první část činí **99 MJ**

2)

Po dohodě s SPÚ a KP-PJ nebude v současnosti prováděna etapa 3.1.3. třetí část – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Pokud dojde k těmto změnám budou provedeny společně s etapou 3.3. – Mapové dílo. Pro to Vás žádám o úpravu termínu plnění etapy 3.1.3. třetí část, který bude stejný jako u etapy 3.3. – Mapové dílo.

KoPÚ Lisov:

Původní termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **20.04.2018**

Nový termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **do 3 měsíců po nabytí PM 1.R**

KoPÚ Honezovice:

Původní termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **31.05.2018**

Nový termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **do 3 měsíců po nabytí PM 1.R**

KoPÚ Hradišťany:

Původní termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **31.05.2018**

Nový termín ukončení etapy 3.1.3. třetí část: **do 3 měsíců po nabytí PM 1.R**

3)

*Vzhledem k tomu, že se podařilo dohledat potřebné podklady, tj. přidělový operát s návrhem přidělů a grafickým přidělovým plánem, přidělové listiny apod. (dále jen GP) byla provedena pouze první část etapy 3.1.5. – Zjišťování nesouladů a upřesnění GP. **Etapa 3.1.5. druhá část - Vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků nebude prováděna a dochází tím ke změně počtu MJ pro tuto***

část.

KoPÚ Lisov:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činil **291 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činí **0 MJ**

KoPÚ Honezovice:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činil **366 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činí **0 MJ**

KoPÚ Hradišťany:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činil **148 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.5. druhá část činí **0 MJ**

4)

Dále žádám o úpravu počtu měrných jednotek pro etapy 3.1.6. - Dokumentace k soupisu nároků, 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání a 3.3. - Mapové dílo. V rámci upřesnění obvodů jednotlivých KoPÚ došlo ke snížení výměry upraveného území a tím ke snížení počtu měrných jednotek.

KoPÚ Lisov:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.2. a 3.3. činil **385 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.3. a 3.3. činí **384 MJ**

KoPÚ Honezovice:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.2. a 3.3. činil **935 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.2. a 3.3. činí **931 MJ**

KoPÚ Hradišťany:

Původní počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.2. a 3.3. činil **230 MJ**

Nový počet MJ (ha) pro etapu 3.1.6., 3.2.1.,3.2.2. a 3.3. činí **226 MJ**

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel