

Příloha č. 1 k SOD č. obj. 699-2013-508101, KoPÚ v k.ú. Čeřeniště

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	215	100	21 500	29.08.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	215	70	15 050	30.06.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	215	700	150 500	30.06.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	225	800	180 000	31.03.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	20	900	18 000	31.03.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	215	200	43 000	30.09.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						428 050
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	215	380	81 700	30.09.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	215	500	107 500	31.10.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						195 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100bm	300	380	114 000	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	215	400	86 000	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						200 000

Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	428 050 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	195 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	200 000 Kč
Celková cena bez DPH	823 250 Kč
DPH	172 883 Kč
Celková cena díla včetně DPH	996 133 Kč

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Vrba
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
 GEOREAL spol. s r.o.