

S M L O U V A O D Í L O - d o d a t e k č. 1

uzavřený

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

Obje dnatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského. soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 1442

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

xxxxxxxxxxxx, jednatelem

xxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxx

Česká spořitelna, a.s.

0720092329/0800

40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 23.10.2013

č. objednatel: 699-2013-508101

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Čeřeníště

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Čeřeníště, obec Malečov

Předmětem dotatku smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení u bodu 2.1. v příloze č. 1 k SOD z 30. 09. 2015 na 31. 12. 2015, neboť je nutno nejdříve vyložit soupis nároků a projednat případné námitky proti tomuto soupisu nároků.

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a zůstává beze změny. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke SOD, která je její součástí. Rekapitulace ceny:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 428050,- Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 195200,- Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 200000,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 823250,- Kč |
| DPH | 172883,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 996133,- Kč |

Mění se termín ukončení u bodu 2.1. přílohy č. 1 ke SOD.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2013 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, 2 strany A4 přílohy č. 1 k dodatku č. 1 k SOD; je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne :

V dne :

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxx
jednatel GEOREAL spol. s r.o.