

S M L O U V A O D Í L O - dodatek č. 2

uzavřený
podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského. soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 1442

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2013
č. objednatele: 699-2013-508101**

Název veřejné zakázky
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeřeniště

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Čeřeniště, obec Malečov

Předmět dodatku smlouvy o dílo:

Úprava Čl. VII. bodu 1. (úprava ceny díla) a přílohy ke SOD – KoPÚ v k.ú. Čeřeniště u bodů 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2. a 3.2. (viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 23. 9. 2015).

Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku smlouvy následovně:

Čl. I.

Na základě zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ v katastrálním území Čeřeniště vznikly méněpráce u dílčích fakturačních celků:

- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou z 225 MJ na 219 MJ
- 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou z 20 MJ na 0 MJ
- 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků z 215 MJ na 205 MJ
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů z 215 MJ na 205 MJ
- 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 215 MJ na 205 MJ
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 215 MJ na 205 MJ

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1. smlouvy o dílo č. objednatele 699-2013-508101 upravuje následovně:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 k dodatku č. 2 k SOD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	403 250,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	186 400,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	196 000,- Kč
Celková cena bez DPH	785 650,- Kč
DPH	164 987,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	950 637,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Zároveň se mění příloha ke SOD – KoPÚ Čeraniště a to počtem měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků a následnou úpravou ceny. Příloha č. 1 je součástí tohoto dodatku smlouvy.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V dne:

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

XXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel GEOREAL spol. s r.o.