

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského. soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 1442

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxx
Česká spořitelna, a.s.
0720092329/0800
40527514/CZ40527514

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2013
č. objednatele: 699-2013-508101**

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeřeniště

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Čeřeniště, obec Malečov

Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku smlouvy následovně

Čl. I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu vyhotovení u dílčího fakturačního celku 2.1. v příloze ke SOD (viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 14. 12. 2015).

Čl. II.

Na základě potřeby nového projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí se mění termín ukončení uvedený v příloze č. 1 ke SOD KoPÚ v katastrálním území Čerěníštee u dílčího fakturačního celku:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů) z 31. 12. 2015 na 28. 4. 2016.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V dne:

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel GEOREAL spol. s r.o.