

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4

číslo objednatele 699-2013-508101

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

KoPÚ v k.ú. Čeřeniště

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ

pro Ústecký kraj

Karel Fingerhut, odborný referent, KPÚ pro

Ústecký kraj, Pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxxx

Česká spořitelna, a.s.

0720092329/0800

40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2013 č. objednatele: 699-2013-508101 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeřeniště (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeřeniště

**Čl. I.
Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 16. 4. 2018 dochází ke změně dílčího fakturačního celku 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků.
2. V souladu s rozsahem podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ dochází ke snížení původně předpokládaných měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 u dílčího fakturačního celku 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků z 300 MJ na 78 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy o dílo č. objednatele 699-2013-508101 upravuje následovně:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 k dodatku č. 4 k SOD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	403 250,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	186 400,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	111 640,- Kč
Celková cena bez DPH	701 290,- Kč
DPH	147 271,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	848 561,- Kč

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH jsou závazné a neměnné.

4. Zároveň se mění příloha ke SOD – KoPÚ Čeraniště a to počtem měrných jednotek výše uvedeného dílčího fakturačního celku a následnou úpravou ceny. Příloha č. 1 je součástí tohoto dodatku.
5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se smlouva mění tak jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Plzni dne:

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxx
jednatel GEOREAL spol. s r.o.