

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1090-2016-544201,  
číslo smlouvy zhotovitele: 215/2016 uzavřené dne 2.9.2016  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přelovice  
mezi níže uvedenými stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice

#### Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

#### zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím  
Pobočky Pardubice

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

#### Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### ID DS:

z49per3

#### Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### IČ:

01312774

#### DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

#### sídlo:

GAP Pardubice s.r.o.

Pražská 135, 530 06 Pardubice

#### zastoupený:

Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### ID DS:

pq47pfm

#### Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

#### IČ:

60934875

#### DIČ:

CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčích částí: 3.2.1 (3.2.1.1.- 3.2.1.3.) Vypracování plánu společných zařízení na základě žádosti zhotovitele o zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh opatření plánu společných zařízení. Průzkumné práce v k.ú. Přelovice se týkají hlavní polní cesty HC1 a vsakovací šachty, která je součástí tělesa komunikace. Tyto průzkumné práce byly objednány u RNDr. Františka Medříka. Termín dokončení IGP byl stanoven na 31.5.2018. Na základě této skutečnosti se mění termín dokončení dílčích částí ze 30.6.2018 na 30.9.2018.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona v položkovém výkaze u dodatku č. 1 došlo k písařské chybě u dílčí části 3.2.2. – místo 30.6.2019 zde byl uveden datum 31.8.2019. Tímto dodatkem tedy potvrzujeme termín 31.8.2019 u dílčí části 3.2.2. Vypracování nového návrhu uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona. Uvedená změna zohledňuje posun termínů předchozích dílčích částí.

		<b>Stávající termín</b>	<b>Nový termín</b>
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.6.2018	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.6.2019 dle smlouvy o dílo ze dne 2.9.2016	31.8.2019

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 30.5.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Zbyněk Pilař  
jednatel