

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEOPOZEM CB, s.r.o.

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ing. Miloslav Jodl

XXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXX

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

IČ:

022 55 073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.8. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termín plnění byl stanoven na 31. 5. 2018, nový termín stanovený tímto dodatkem č. 4 je 31. 7. 2018. K posunu termínu dochází na základě žádosti zhotovitele, a to z důvodu časové náročnosti při procesu schvalování PSZ a s tím i souvisejícího započítání prací na vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II

Změna čl. č. V – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 4. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2 V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 375-2015-520201 ze dne 27. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změny
- 3.3 Příloha č. 1 k dodatku č. 3 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
- 3.4 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 5. 2018

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – dodatku č. 4

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Uhřetínovice u Jihlavy - dodatek č. 4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 258	6 774	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	356	534	190 104	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	1 375	232 375	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	1 820	60 060	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	356	192	68 352	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	304	107 616	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					677 781	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	419	145 393	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	2 000	28 000	31. 9. 2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda				
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	1 200	18 000	31. 8. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	143	550	78 650	31. 8. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	495	171 765	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					457 808	30.9.2018
3.3	Mapové dílo	ha	354	235	83 190	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 190	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	285	490	139 650	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					139 650	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	677 781 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	457 808 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	139 650 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 358 429 Kč
DPH 21% v Kč	285 270 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 643 699 Kč

V Jihlavě dne 28. 5. 2018

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

