

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel**

v technických záležitostech oprávněn jednat: **xxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc
xxxxxxx, odborný rada Pobočky Olomouc**

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci

tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, AO – v oboru DS
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa**“.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy, a to **provedení kabinetních archeologických prací** - vícepráce, které vznikly v průběhu realizace stavby u stavebního objektu **SO03 – Polní cesta HC4b**.

Při realizaci stavby byl u stavebního objektu SO03 učiněn archeologický nález. Dle ust. § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena terénní část záchranného archeologického výzkumu (řešeno Dodatkem č. 2). Na terénní práce navazují kabinetní archeologické práce s níže uvedeným rozsahem:

Profese / hod. sazba (Kč)	Počet pracovníků	Počet hodin	Součet hodin	Částka
Archeolog 460	1	27	27	12 420 Kč
Antropolog 460	1	16	16	7 360 Kč
Dokumentátor 270	1	13	13	3 510 Kč
Konzervátor 270	1	18	18	4 860 Kč
Celková částka (bez DPH, DPH = 21%):				28 150 Kč

Celková výše víceprací činí **28 150 Kč**, o tuto částku se navýší cena za dílo.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č. 4 se mění ustanovení článku **III. Cena za dílo**, bod 4 takto:

Celková cena díla bez DPH	13 488 855,- Kč
DPH 21%	2 832 660,- Kč
Celková cena včetně DPH	16 321 515,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatel: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitel: S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016, dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 4. 2017 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 6. 6. 2017 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31. 5. 2018

V Olomouci dne 31. 5. 2018

.....
objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
zhotovitel
Ing. Jakub Hřiva Ing. Vlastimil Peštál
ředitel obl. Olomouc technik odd. přípravy
na základě plné moci