

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203**

*(dále jen „dodatek č. 1“)*

ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203 ze dne 24. 05. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřený

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro  
Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx, xxxxxx,  
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,  
Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy  
xxxxxx; xxxxx  
tel. xxxxxx; xxxxxx

Adresa:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

#### **a**

#### **Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.**

sídlo:

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:

Ing. Ladislav Koláčný, předseda  
představenstva a.s.

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxx / xxxxxx

Č.j. objednatele: SPU 261832/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: **18034-01**

číslo účtu: xxxxxx / xxxxxx  
IČO: 45357307  
DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením článku XVIII. odstavce 4. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018/504203, kterým dochází ke změně doby plnění čl. V smlouvy.

### **Čl.I Změna doby plnění**

1. V souladu s čl. V odstavce 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu).
2. Z důvodu nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2018 na realizaci stavby, přesouvá objednatel termín realizace stavby na rok 2019. Konkrétní termín zahájení stavebních prací bude upraven dodatkem č. 2, který bude uzavřen po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2019. Současně budou stanoveny i další termíny uvedené v čl. V, odstavec 5 smlouvy tak, aby odpovídaly délce plnění dle původního harmonogramu smlouvy.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené ve smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 01. 06. 2018

V Klatovech dne 31. 05. 2018

.....

**Ing. Jiří Papež**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

**objednatel**

.....

**Ing. Ladislav Koláčný**

předseda představenstva  
Silnice Klatovy a.s.

**zhotovitel**