

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

#### Smluvní strany

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc                                                       |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem<br>KPÚ pro Olomoucký kraj                   |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                            |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | xxxxx , vedoucí Pobočky Olomouc<br>xxxxx, referent Pobočky Olomouc                   |
| <b>Adresa:</b>                                      | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc                                                       |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxxxx                                                                                |
| <b>E-mail :</b>                                     | xxxxx<br>xxxxx                                                                       |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3                                                                              |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | xxxxx                                                                                |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | xxxxx                                                                                |
| <b>IČO:</b>                                         | 01312774                                                                             |
| <b>DIČ:</b>                                         | CZ01312774 - není plátce DPH                                                         |

(dále jen „objednatel“)

|                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                   | GEOCENTRUM, spol. s r.o.<br>zeměměřická a projekční kancelář |
| <b>Sídlo:</b>                                                        | tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc                      |
| <b>Zastoupen:</b>                                                    | Petrem Liškou, jednatelem společnosti                        |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Petr Liška, jednatel společnosti                             |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | xxxxx                                                        |
| <b>Telefon:</b>                                                      | xxxxx                                                        |
| <b>E-mail :</b>                                                      | xxxxx                                                        |
| <b>ID DS:</b>                                                        | 6ejp63k                                                      |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                             | xxxxxx                                                       |
| <b>Číslo účtu:</b>                                                   | xxxxxx                                                       |
| <b>IČO:</b>                                                          | 47974460                                                     |
| <b>DIČ:</b>                                                          | CZ47974460                                                   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555                       |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxxxx                                                        |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

– **navýšení počtu MJ** u dílčí části:

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole z původních 15 MJ (bod) na 20 MJ
- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z původních 460 MJ (ha) na 468 MJ

|        | dílčí část                                                   | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Zvýšení ceny v Kč bez DPH |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------|
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole                             | bod | 5        | <b>2 000</b>       | <b>10 000</b>             |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha  | 8        | <b>750</b>         | <b>6 000</b>              |
| Celkem |                                                              |     |          |                    | <b>16 000</b>             |

**Celková hodnota změn činí 16 000,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Navýšení počtu jednotek pro revizi stávajícího bodového pole bylo nutno provést s ohledem na ustanovení bodu č. 2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod č. j. ČUZK-001500/2015-22 a na obsah přílohy č. 12 k vyhlášce č. 357/2013 Sb. jako nezbytný podklad pro vyhotovení nového bodového pole. Rozsah bodového pole byl schválen Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Rozsah měření polohopisu vyplynul z obsahu jednání 4. kontrolního dne jako požadavek obce Slatinice na rozšíření řešeného území.

– **snížení počtu MJ** u dílčí části:

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z původních 100 MJ (bm) na 74 MJ

|        | dílčí část                                                                                        | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|---------------------------|
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | bm | 26       | <b>2 500</b>       | <b>65 000</b>             |

**Celková hodnota méněprací činí 65 000,- Kč**, o tuto částku bude cena díla snížena.

Snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části vyplývá ze skutečně provedených prací.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických a úprava kontaktních údajů**

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Jarmila Tichá a Ing. Ivan Polách.

## **3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### **Čl. II.**

#### **Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 1 799 250 Kč        |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 1 154 500 Kč        |
| 3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                | 208 550 Kč          |
| 4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 75 000 Kč           |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                       | <b>3 237 300 Kč</b> |
| DPH 21%                                                                | 679 833 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                    | <b>3 917 133 Kč</b> |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Čl. III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017 nemění.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 5. 2018

V Olomouci dne 30. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Petr Liška  
jednatel společnosti

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                               |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 20       | 2 000                   | 40 000                   | 30.5.2018                                                                     |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 5        | 3 000                   | 15 000                   |                                                                               |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 468      | 750                     | 351 000                  | 30.5.2018                                                                     |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 25       | 2 000                   | 50 000                   |                                                                               |
|                                                                    | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 74       | 2 500                   | 185 000                  | 30.5.2018                                                                     |
| 3.4.3.                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 230      | 2 800                   | 644 000                  | 30.9.2018                                                                     |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 1        | 5 000                   | 5 000                    | 30.9.2018                                                                     |
| 3.4.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 485      | 300                     | 145 500                  | 30.11.2018                                                                    |
|                                                                    | Studie odtokových poměrů                                                                                                        | ha     | 485      | 350                     | 169 750                  |                                                                               |
| 3.4.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 485      | 400                     | 194 000                  | 31.1.2019                                                                     |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 799 250</b>         | <b>31.1.2019</b>                                                              |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                               |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 485      | 900                     | 436 500                  | 30.9.2019                                                                     |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 50       | 1 000                   | 50 000                   |                                                                               |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 100      | 2 000                   | 200 000                  |                                                                               |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4        | 10 000                  | 40 000                   |                                                                               |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 485      | 800                     | 388 000                  | <b>30.4.2020</b>                                                              |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                               |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 154 500</b>         |                                                                               |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 485      | 430                     | 208 550                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>                                       |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>208 550</b>           |                                                                               |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 50       | 1500                    | 75000                    | <b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b> |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>75000</b>             |                                                                               |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 1 799 250 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 1 154 500 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 208 550 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 75 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>3 237 300 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 679 833 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 917 133 Kč</b> |

V Olomouci dne 30. 5. 2018

V Olomouci dne 30. 5. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.