

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

**Objednatel :** **Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Zastoupen:** Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Adresa:**

**Telefon:**

**E-mail :**

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**EKOTOXA s.r.o.**

**Sídlo:**

Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

**Zastoupen:**

Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon:**

**E-mail :**

**ID DS:** rdb3fk8

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 64608531

**DIČ:** CZ64608531

**ID DS:** rdb3fk8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Sídlo:** Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

**Zastoupen:** Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava  
Ing. Alena Dvořáková

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Adresa:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 65993390

**DIČ:** 004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prchalov**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Lišková.
2. V Čl. III odstavec 3.4.2 - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ se text pododstavec písm d) přesouvá do odstavce 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, současně v Příloze č. 1 tohoto dodatku v Položkovém výkazu činností dochází k přesunu díčí fakturační části Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů do fakturačního celku 3.4.3.
3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2018 o posunutí termínů předání díla se zdůvodněním, že dochází na části obvodu pozemkových úprav ke změně katastrální hranice objednatel a stavebník souhlasí se změnou termínů u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 800	18 000	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 200	172 800	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 300	5 200	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	31. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	320	32 000	30. 9. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>30. 9. 2018</b>

## ČI. II

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prchalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	98	700	68 600	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	900	1 800	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 800	18 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 200	172 800	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 300	5 200	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	31.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	100	360	36 000	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	320	32 000	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					354 300	<b>30.9.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	100	480	48 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 700	13 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	560	5 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	99	735	72 765	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					165 965	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	100	500	50 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					50 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	300	15 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <b>10)</b>
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					15 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	354 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	165 965 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>585 265 Kč</b>
DPH 21% v Kč	122 906 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>708 171 Kč</b>

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Tomáš Opěla  
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

**Za zhotovitele:**

.....  
 Dr. Ing. Jiří Vrubel  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucí společník smlouvy o sdružení  
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“