

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřené dne 13. 7. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

**Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Hradčany
na Moravě, KoPÚ Polom u Hranic a KoPÚ Podolí u Přerova**

Část 2 – Realizace společných zařízení KoPÚ Polom u Hranic

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ:

27724905/ CZ277249056

ID DS:

rz4a5mz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je **změna závazku ze smlouvy**. Tato změna spočívá v provedení podrobného geotechnického průzkumu, který je z důvodu změny technického řešení u SO 01 – Poldr POL1 (viz Dodatek č. 1 smlouvy o dílo) nezbytný realizovat také na nově určených lokalitách zdroje zeminy do násypu hráze poldru POL1.

Uvedená změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celková hodnota změny je 39 000 Kč bez DPH → 7,22 % původní hodnoty závazku.

O tuto cenu bude původní hodnota závazku navýšena.

Původní **hodnota závazku** ze smlouvy uvedená v Čl. V, bodu 5.2 smlouvy o dílo **se mění** takto:

Celková cena za provedení Plnění činí **579 000 Kč bez DPH, tj. 700 590 Kč s DPH.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 845-2017-521101, č. zhotovitele: 0406/17, uzavřená dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2018, nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 4. 6. 2018

V Brně dne 30. 5. 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
zhotovitel