

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 989-2017-544101 a zhotovitele 2017/017a

ze dne 24. 08. 2017

na stavbu

„Polní cesty HPC 8, HPC 12.1a, HPC 12.1b a HPC 12.2 Ochoz u Nasavrky“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat:

v technických záležitostech oprávněn

jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro

Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro

Pardubický kraj

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z49per3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

adresa:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Okrouhlický, jednatel společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bsbpd8d

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

25255819

DIČ:

CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII a článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce a vícepráce, související s úpravou propustku přes Libáňský potok v rámci realizace polní cesty HPC 8 v katastrálním území Ochoz u Nasavrck. Důvodem změny je problém s dodáním původně navržených prefabrikátů pro propustek přes Libáňský potok, které mají jediného výrobce a nutností dodržení časového harmonogramu a termínu dokončení stavebních prací. Celková hodnota změny činí 349 833 Kč bez DPH, což představuje 4,6 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	7 621 332 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu	- 142 779 Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu	+ 118 629 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	7 597 182 Kč
DPH 21 % činí	1 595 408 Kč
 Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	 9 192 590 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

V Pardubicích dne 1. 6. 2018

V Hradci Králové dne 30. 5. 2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Milan Okrouhlický
jednatel společnosti