

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1604-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03PULI - 2288 - 3010/12, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb,
tel.: + 420727956741, e-mail: v.vaigelt@spucr.cz,

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Hana Berkovcová, odborný rada,
tel.: + 420727956743, e-mail: h.berkovcova@spucr.cz,

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení VRV - AGP

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: xxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: xxx

adresa: Divize 03 - Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: xxx

číslo telefonu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. a čl. XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. 1. tohoto dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

Změna počtu měrných jednotek

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků a sdělení zpracovatele se mění (snižuje) počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílní fakturační celek 3.1.).

1) Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	414	200	82 800	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1402	100	140 200	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					325 250	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	325 250,- Kč
Celková cena bez DPH	1 461 980,- Kč
DPH (21%)	307 016,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 768 996,- Kč

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	142	200	28 400	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	621	100	62 100	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					192 750	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	192 750,- Kč
Celková cena bez DPH	1 329 480,- Kč
DPH (21%)	279 191,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 608 671,- Kč

Uvedená změna je provedena v souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. Smlouvy

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Změna čl. VII. bod 1. Smlouvy

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. bodu 1. Smlouvy následovně:

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	325 250,- Kč
Celková cena bez DPH	1 461 980,- Kč
DPH (21%)	307 016,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 768 996,- Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	192 750,- Kč
Celková cena bez DPH	1 329 480,- Kč
DPH (21%)	279 191,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 608 671,- Kč

Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 7 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 1. 6. 2018

V Praze dne: 29. 5. 2018

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
xxx
xxx