

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková,
vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o..**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I.

Tímto dodatkem se mění termíny předání fakturačních celků 2.1 až 2.6. smlouvy o dílo upravené dodatkem č. 1 ze dne 12.6.2014, dodatkem č.2 a 3 ze dne 16.9.2014, dodatkem č.4 ze dne 16.11.2014, dodatkem č.5 ze dne 12.2.2015, dodatkem č.6 ze dne 4.12.2015, dodatkem č.7 ze dne 26.1.2016, dodatkem č.8 ze dne 29.4.2016 a dodatkem č.9 ze dne 3.7.2017.

Důvodem je nutnost doplnění a dílčích oprav dokumentace plánu společných zařízení po jejím posouzení regionální dokumentační komisí, jak vyplývá ze zápisu z jednání RDK ze dne 29.5.2018, a nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále OŽPZ) ze dne 10.5.2018 se způsobem řešení některých prvků PSZ v přírodní rezervaci Niva Doubravy, která je zároveň evropsky významnou lokalitou. Na kontrolních dnech, které tomuto stanovisku předcházely, žádné připomínky k navrženým řešením nebyly ze strany OŽPZ uplatněny. Na základě nesouhlasného vyjádření byl bezodkladně svolán kontrolní den, kde byly projednány akceptovatelné způsoby řešení tak, aby bylo možné ze strany OŽPZ vydat souhlasné stanovisko k PSZ. Vyjednané podmínky je třeba zapracovat do dokumentace PSZ, která bude znovu předložena OŽPZ k vydání stanoviska.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které nebylo možné předvídat, a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 29.5.2018 o změnu smluvních termínů předání FC 2.1. až 2.6., se smluvní strany dohodly na následujících změnách termínů:

Etapa	Fakt.celek	Původní termín	Nový termín
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	31.5.2018	31.8.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, v trvalých porostech včetně lesních	31.5.2018	31.8.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení Pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu	31.5.2018	31.8.2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení Pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	31.5.2018	31.8.2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.7.2018	30.9.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30.9.2018	30.11.2018

Termíny plnění dalších navazujících FC není třeba upravovat, odvíjejí se od výzvy zadavatele.

Časový posun termínů je rekapitulován v příloze č.1 ke smlouvě o dílo (položkovém výkazu činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI.II.

V ostatním zůstává smlouva upravená dodatky 1 až 9 beze změny.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 30.5.2018

V Plzni dne: 29.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Sobíňov

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	571	60	34 260	15.1.2014
			3	700	2 100	28.2.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	571	50	28 550	15.12.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	550	600	330 000	15.12.2013
			2	3 000	6 000	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	17	800	13 600	15.12.2013
			2	4 000	8 000	31.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území -vyšetření obvodu upravov.území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	241	750	180 750	15.9.2014
			8	3 000	24 000	31.3.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace /ZPMZ,GP)	100bm	133	800	106 400	15.9.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	573	160	91 680	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						825 340

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Sobíňov

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	563	250	140 750	31.8.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	36	700	25 200	31.8.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	60	350	21 000	31.8.2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	1 000	2 000	31.8.2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	563	650	365 950	30.9.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu	ks	7	2 100	14 700	30.11.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						569 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	573	320	183 360	3
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	200	400	80 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						263 360

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	825 340 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	569 600 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	263 360 Kč
Celková cena bez DPH	1 658 300 Kč
DPH	348 243 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 006 543 Kč

V Havl.Brodě dne: 30.5.2018
Za objednatele:

V Plzni dne 29.5.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková, vedoucí
SPÚ, Pobočka Havlíčkův Brod

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL, s.r.o. Plzeň