

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1404-2015-505204

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek**

Sídlo: **Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek**

Zastoupený: **Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek**

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: **Ing. Jaroslava Kheková, e-mail: j.khekova@spucr.cz**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Vladimír Pavlín, e-mail: v.pavlin@spucr.cz**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / není plátcem DPH

ID DS: z49per3

a

#### Zhotovitelem

**GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**

Sídlo: **Budovcova 2530, 397 01 Písek**

Zastoupený: **Petrem Michalcem, jednatelem**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Petr Michalec, Ing. Jan Plavec - jednatele**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Ladislav Čabrádek**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: **1012040303/5500**

IČ/DIČ: **26042452 / CZ26042452**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zhotovení projektových dokumentací polních cest pro stavební povolení**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 1. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zhotovení projektových dokumentací polních cest pro stavební povolení“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. U polní cesty C22a v k. ú. Milenovice dochází ke zkrácení délky trasy, na kterou bude vypracována projektová dokumentace o 200, metrů z původně předpokládaných 967 metrů, z důvodu nepředvídatelných místních komplikací, které nebyly v průběhu zadávání veřejné zakázky zadavateli známy. **Původní délka trasy polní cesty C22a v k. ú. Milenovice 938 metrů se zkracuje na délku 738 metrů.**
2. Z důvodu zkrácení délky trasy polní cesty C22a k. ú. Milenovice, na kterou bude zpracována projektová dokumentace, se také snižuje dílčí cena za zhotovení této dokumentace a celková cena za provedení díla.

#### **Původní znění:**

##### k.ú. Milenovice

Cena bez DPH .....	73 164,- Kč
DPH 21% .....	15 364,- Kč
Cena vč. DPH .....	88 528,- Kč

Celková cena za provedení díla 677 196,- Kč bez DPH (tj. 819 407,- Kč s DPH)

#### **Nové znění:**

##### k.ú. Milenovice

Cena bez DPH .....	61 435,- Kč
DPH 21% .....	12 901,- Kč
Cena vč. DPH .....	74 336,- Kč

Celková cena za provedení díla 665 467,- Kč bez DPH (tj. 805 216,- Kč s DPH)

3. V Čl. V, odstavce 5.2 „Smlouvy“ došlo k chybnému zápisu názvu katastrálního území. **Správné znění je k. ú. Nemějice namísto k.ú. Slabčice.** Cena za zhotovení díla zůstává stejná.

#### **Původní znění:**

##### k.ú. Slabčice

Cena bez DPH .....	51 480,- Kč
DPH 21% .....	10 811,- Kč
Cena vč. DPH .....	62 291,- Kč

#### **Nové znění:**

##### k.ú. Nemějice

Cena bez DPH .....	51 480,- Kč
DPH 21% .....	10 811,- Kč
Cena vč. DPH .....	62 291,- Kč

4. Na žádost zpracovatele dochází ke změně termínu odevzdání projektových dokumentací z těchto důvodů:
- Komplikace při koordinaci projektu polní cesty C22a v k.ú. Milenovice s projektem protipovodňových opatření v k.ú. Milenovice
  - Požadavek starosty obce Slabčice na změnu povrchu polních cest v samém závěru projekčních prací
  - Nedodržení termínů k vyjádření ze strany dotčených orgánů státní správy
- Jedná se o skutečnosti nezaviněné zpracovatelem. Z výše uvedeného se odevzdání projektových dokumentací z původního termínu 30.6.2016 prodlužuje do 10.8.2016.**
5. U zhotovitele došlo ke změně bankovního spojení.

**Původní znění:**

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.  
Číslo účtu: 1012040303/5500

**Nové znění:**

Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka ČR  
Číslo účtu: 7300002050/8040

**Čl. II  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přešetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Písku dne: 31.5.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Pobočka Písek  
Nádražní 1988  
397 01 Písek



Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek  
Státní pozemkový úřad

V Písku dne: 31.5.2016



Petr Michalec, jednatel  
GK lavec – Michalec Geodetická kancelář  
s.r.o.



GK PLAVEC - MICHALEC  
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Břudovcova 2530, 397 01 Písek  
IČO: 26042452 DIČ: CZ26042452  
Tel: 382 210 552