



DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sudoměř

č. objednávatele: 39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Ing. Jiří Veselý, ředitel
702 167 643

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Ing. Jitka Dorotková, referent Pobočky
Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí
Pobočky Mladá Boleslav
724 277 822/602 569 830

j.dorotkova1@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka.

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem f.

Václav Kratochvíl

Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Römer

Česká spořitelna, a.s., Rakovník

540 455 399/0800

46355243

CZ 46355243

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

1. Výše uvedené smluvní strany se na základě náročnosti zpracování a časově náročné následné kontroly provedení geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu katastrálním úřadem dohodly na úpravě termínů takto :

fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce

/Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků /

Původní termín 1.6.: 15.4.2016

Upravený termín 1.6.: 15.5.2016

fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce

/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.10.2016

Upravený termín 2.1.: 30.11.2016

fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce

/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.10.2016

Upravený termín 2.2.: 30.11.2016

fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.10.2016

Upravený termín 2.3.: 30.11.2016

fakturační celek 2.4. ucelená část – Návrhové práce

/Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků/

Původní termín 2.4.: 15.3.2017

Upravený termín 2.4.: 30.4.2017

fakturační celek 2.5. ucelená část – Návrhové práce
/Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ/

Původní termín 2.5.: 15.6.2017

Upravený termín 2.5.: 30.7.2017

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V *pry28* dne : *31.5.2016*

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V *RAKOVNÍČ* dne: *25.5.2016*

Za zhotovitele:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.

PROGEKA v.o.s.
Flemškova 1079, 269 01 Rakovník
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243
Tel.: 313 516 349

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	470	100	47 000	15.10.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	470	250	117 500	15.2.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	300	0	
	- v lesních porostech	ha		350	0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.11.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	191	900	171 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	309	80	24 720	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	500	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.11.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	800	15 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	80	800	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	700	0	15.11.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	457	200	91 400	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						468 520

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	457	400	182 800	30.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	350	8 050	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 000	5 000	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	457	300	137 100	30.4.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	20 000	60 000	30.7.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						392 950
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	250	300	75 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	80	32 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	457	200	91 400	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						198 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468 520 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	392 950 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	198 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 059 870 Kč
DPH	222 573 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 282 443 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne 27.5.2016

Ing. Jiří Veselý
ředitel
pro KPÚ Středočeský kraj

Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s

PROGEKA v.o.s.
Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243
Tel.: 313 516 349