

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:	Hrozenová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:	+420 727 957 163
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín Libor Vojtíšek, referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	Ing. Osička +420 727 956 480 p. Vojtíšek +420 602 565 293
E-mail:	r.osicka@spucr.cz l.vojtisek@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Bodešínský
tel.:	+420 545 558 818
e-mail:	ageris@ageris.cz
ID DS:	zr6jqnz
IČ / DIČ:	25576992 / CZ25576992
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Bodešínský
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků:	Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č.2 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně:

ČI. I

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

3.1.4. **Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** - termín 1.6.2016 se mění na **31.8.2016** – důvodem prodloužení termínu jsou neodstraněné nesoulady v SGI a SPI předložené Katastrálnímu úřadu Hodonín.

3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** - termín 1.10.2016 se mění na **15.11.2016**
Důvodem k prodloužení termínu je podmínka dokončení FC 3.1.4.


Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne: 24.5.2016

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:


.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.


AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602
IČO: 25576999
BIC: CZ2557