

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 898-2015-514101 ze dne 17.9.2015 na vypracování návrhů

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otovice u Broumova“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

- 1. Objednatel :** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
- Adresa:** Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj
- V technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Iveta Geržová, pobočka Náchod

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH

a

- 2. Zhotovitel :** Sdružení firem **Geodetales Chrudim s.r.o.**
a **Ing. Helena Krausová**
- Adresa:** K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
- Zastoupený:** Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Aleš Kubát, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel
- Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. – pobočka Chrudim
Číslo účtu 1226873319/0800
IČ / DIČ : 27545857 / CZ27545857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.25283.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 898-2015-514101 ze dne 17.9.2015, resp. v příloze č.1 k této smlouvě.
- Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.2. – „Podrobné měření polohopisu“ z původního termínu 31.5.2016 nově na termín 30.6.2016. Zároveň se mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.3. – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z původního termínu 30.7.2016 nově na termín 30.9.2016.

3. Důvodem předmětných změn termínů jsou zhotovitelem nezaviněné průtahy v jednání se SŽDC a komplikace s neplánovanou změnou katastrální hranice.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: - 6. 05. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové




Ing. Petr Lázňovský

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

v.z. **Ing. Jolana Miškářová**
zástupce ředitele

V Chrudimi dne: 5.5.2016

 **Geodetales Chrudim s.r.o.**
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466



Ing. Aleš Kubát

jednatel společnosti