

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 736-2014-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.: +420 725 901 470
E-mail: s.trnkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.
sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice
zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem
Jiřinou Charvátovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
Tel.: +420603173386/+420606844205
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát
Tel.: +420603173386/+420603225829
E-mail: tomas.charvat@ingeos.cz, jirina.charvatova@ingeos.cz,
miroslav.charvat@ingeos.cz
ID DS: fkze8c
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
IČ: 27331083
DIČ: CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24660
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Z důvodů navrhovaných opatření v rámci zpracovávaného návrhu PSZ a dále na základě žádosti účastníka řízení o vyjmutí svého vlastnictví z obvodu řešených pozemků KoPÚ, vyvstala potřeba změny obvodu a navýšení měrných jednotek v rámci geodetických prací. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek ve fakturačním celku 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ ze 125 bm na 132 bm. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny z 1 550 150,- Kč bez DPH (dle SoD č. 736-2014-508101 a jejího dodatku č. 1, 2, 3 a 4 SoD) na 1 561 000,- Kč bez DPH. Termín odevzdání této dílčí části je 30.9.2016.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým terénním pracím a částečnému přepracování PSZ, na prodloužení termínu u těchto fakturačních celků: 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ a 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání.
3. Změny se provádí v čl. VII odst 7.1., v příloze č. 1 SoD – odst. 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ; odst. 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; odst. 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
 - Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH	902 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH	339 100,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	319 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 561 000,-Kč
DPH 21%	327 810,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 888 810,- Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geodetické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
	Geodetické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. – dodatečné služby		7	1 550	10 850	30.9.2016
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	28.2.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	ha	32	100	3 200	28.2.2017

	KoPÚ v trvalých a lesních porostech					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	28.2.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	31.7.2017

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	902 400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100,-
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 561 000,-
DPH 21% v Kč	327 810,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 888 810,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1, dodatkem č.2, dodatkem č.3, dodatkem č.4 a dodatkem č.5 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 22. 06. 2016

V Teplicích dne 22. 06. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE
Tomaš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo – KoPÚ Bílence

Příloha č.1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bílence

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	300	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	4 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - dodatečné služby		7	1 550	10 850	30.9.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	400	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0	0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					902 400	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	28.2.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	28.2.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	28.2.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	31.7.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					339 100	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	200	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

319 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	902 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 561 000 Kč
DPH 21% v Kč	327 810 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 888 810 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 22. 06. 2016

V Teplicích dne 22. 06. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice



Ing. Martin Vrba ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová