

Číslo smlouvy objednatele: 32/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 113-2780-15

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 701

E-mail: khora.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Tel.: 533033994

E-mail: lubomir.kupka@sgroprojektpto.cz

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Jurka

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou v termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Rozbor současného stavu a Vodohospodářská studie.

Důvodem uzavření dodatku je odůvodněná žádost zhotovitele, kdy změna termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Vodohospodářská studie je kompenzována výrazným zkrácením termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Rozbor současného stavu.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.1.4 Rozbor současného stavu se mění z původního termínu ukončení 30.11.2016 na nový termín ukončení **15.8.2016**.

Termín ukončení etapy 3.1.4 Vodohospodářská studie se mění z původního termínu ukončení 30.6.2016 na nový termín ukončení **15.8.2016**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne 23.6.2016

V Brně dne 22.6.2016


Za objednatele:


.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 1


.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel