

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

jednající:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

CZ01312774

a

Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s.r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Adresa:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Zastoupený:

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

47974460/CZ47974460

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Původně sjednané znění čl. VII. Cena za provedení díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 25.06.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.09.2015, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH	539 380,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	644 094,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.3.B.) bez DPH	186 600,-Kč
Celková cena bez DPH	1 370 074,-Kč
DPH	287 716,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 657 790,-Kč

Náklady na provedení uvedených prací jsou následující:

Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů.

Počet MJ činí 54 MJ.

Cena za MJ (100 bm) 220,- Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb nového fakturačního celku 1.4.A (vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů) činí 11.880,- Kč bez DPH

Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území, stabilizace plastovou značkou.

Počet MJ činí 1 MJ.

Cena za MJ (bod) 80,- Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb nového fakturačního celku 1.4.A (stabilizace plastovou značkou) činí 80,- Kč bez DPH

Celková částka za dodatečné služby činí 11 960,- Kč bez DPH.

Fakturační celek 1.4.A – Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území bude proveden do 30.11.2016.

Čl. II.

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatků se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.01.2017

Návrhové práce (2. ucelená část) do 31.03.2017

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 30.09.2018

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Fakturační celek 3.3.A. – Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Fakturační celek 3.3.B. – Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Odůvodnění:

K navýšení počtu jednotek (vzniku nového fakturačního celku) došlo na základě nutnosti aktualizovat geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, vyvolané nesouhlasem vlastníka pozemku p.č. 850/1, kultura zahrada, vedeného na listu vlastnictví č. 8, v k.ú. Pavlovice u Kojetína, se vstupem do komplexní pozemkové úpravy.

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacního řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016, uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 25.06.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.09.2015, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 21.07.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Josef Škrabal

jednatel firmy