

## Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2015

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### I.

#### Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK
tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774
<b>a</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	261 77 005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

**uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2015  
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

## II. Obsah dodatku

# 1.

### Čl. III. Termíny plnění, který zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1.	Termín předání a převzetí staveniště: (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	26. 06. 2015
3.1.2.	Termín zahájení stavebních prací:	01. 07. 2015
3.1.3.	Termín dokončení stavebních prací:	30. 09. 2015
3.1.4.	Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně	
3.1.5.	dokončeného díla) max. do 30. 09. 2015	30. 09. 2015

Termíny zde uvedené vycházejí z předpokladu, že se na realizaci díla podaří zajistit finanční prostředky z předpokládaného zdroje financování. Objednatel bude zhotovitele o situaci průběžně informovat a v okamžiku, kdy bude možné zahájit realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli v předstihu, nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením prací. V závislosti na skutečnosti pak mohou být výše uvedené termíny plnění (potažmo termíny jednotlivých fází stavby uvedené v bodě následujícím) upraveny dodatkem k této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stavby:

Zemní práce	- termín plnění do:	12. 08. 2015
Podkladní vrstvy	- termín plnění do:	09. 09. 2015
Kryt	- termín plnění do:	23. 09. 2015
Výsadba	- termín plnění do:	29. 09. 2015

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. 3.2 budou v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 3.1, se uplatní termíny uvedené v odst. 3.1.

- 3.3. Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 3.4. Žádost o kolaudaci podává u stavebního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

**SE RUŠÍ a nahrazuje se zněním následujícím:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště:</b>      | <b>30. 03. 2016</b> |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)    |                     |
| <b>3.1.2. Termín zahájení stavebních prací:</b>          | <b>04. 04. 2016</b> |
| <b>3.1.3. Termín dokončení stavebních prací:</b>         | <b>04. 07. 2016</b> |
| <b>3.1.4. Termín předání a převzetí díla</b>             | <b>04. 07. 2016</b> |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) |                     |

Termíny zde uvedené vycházejí z předpokladu, že se na realizaci díla podaří zajistit finanční prostředky z předpokládaného zdroje financování. Objednatel bude zhotovitele o situaci průběžně informovat a v okamžiku, kdy bude možné zahájit realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli v předstihu, nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením prací. V závislosti na skutečnosti pak mohou být výše uvedené termíny plnění (potažmo termíny jednotlivých fází stavby uvedené v bodě následujícím) upraveny dodatkem k této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stavby:

<b>Zemní práce</b>	<b>- termín plnění do:</b>	<b>16. 05. 2016</b>
<b>Podkladní vrstvy</b>	<b>- termín plnění do:</b>	<b>13. 06. 2016</b>
<b>Kryt</b>	<b>- termín plnění do:</b>	<b>27. 06. 2016</b>
<b>Výsadba</b>	<b>- termín plnění do:</b>	<b>03. 07. 2016</b>

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. 3.2 budou v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 3.1, se uplatní termíny uvedené v odst. 3.1.

- 3.3. Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
- 3.4. Žádost o kolaudaci podává u stavebního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

## 2.

V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2015 takto:

### Původní znění:

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 1. 7. 2015
a) Provedení geodetického vytyčení trasy polní cesty	14 dnů	15. 7. 2015
b) Kontrola únosnosti pláně (po dokončení zemních prací) – zátěžové zkoušky	42 dnů	12. 8. 2015
c) Před položením krycích vrstev	70 dnů	9. 9. 2015
d) Finální povrchová úprava po dokončení krytu vozovky	84 dnů	23. 9. 2015

### Nové znění:

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 4. 4. 2016
a) Provedení geodetického vytyčení trasy polní cesty	14 dnů	<b>18. 04. 2016</b>
b) Kontrola únosnosti pláně (po dokončení zemních prací) – zátěžové zkoušky	42 dnů	<b>16. 05. 2016</b>
c) Před položením krycích vrstev	70 dnů	<b>13. 06. 2016</b>
d) Finální povrchová úprava po dokončení krytu vozovky	84 dnů	<b>27. 06. 2016</b>

**III.****Zvláštní ustanovení**

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován v souvislosti s tím, že se objednateli nepodařilo v roce 2015 zajistit na financování realizace díla finanční prostředky z předpokládaného zdroje financování a smluvním stranám se tak nepodařilo zahájit realizaci předmětu plnění v původně stanoveném termínu.

**IV.****Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2016 (evidenční číslo zhotovitele SE/LI/2015/004), zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 3 a strana zhotovitele 2 stejnopisy.

Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

V Liberci dne 23. 03. 2016

V Praze dne 24. 02. 2016

.....  
**Ing. Bohuslav Kabátek****ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj**.....  
**Ing. Pavel Keller****Ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce společnosti**

