

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro LK
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
a zplnomocněným zástupcem společnosti

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 PRAHA 9
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXX
v tech. záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, manažer regionu Liberec
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1005-2016-541101 ze dne 05. 08. 2016
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**



II. Obsah dodatku

1.

Bod 1. Čl. V. Doba plnění, který zní:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2016

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2016**

2.

Bod 6. Čl. V. Doba plnění, který zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|--------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 10. 08. 2016 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 15. 08. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 10. 2016 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 10. 2016 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 12. 09. 2016 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 15. 09. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2016 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 11. 2016 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

3.

Bod 7. Čl. V. Doba plnění, který zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení zemních prací - termín plnění do:	10. 09. 2016
Položení podkladových vrstev - termín plnění do:	05. 10. 2016
Položení krytu vozovky - termín plnění do:	31. 10. 2016

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení zemních prací - termín plnění do:	10. 10. 2016
Položení podkladových vrstev - termín plnění do:	07. 11. 2016
Položení krytu vozovky - termín plnění do:	30. 11. 2016

4.

V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1005-2016-541101 ze dne 05. 08. 2016 s názvem „Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací“ takto:

Původní znění:

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 15. 08. 2016
Dokončení zemních prací	26	10. 09. 2016
Položení podkladových vrstev	25	05. 10. 2016
Položení krytu vozovky	26	31. 10. 2016

Nové znění:

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 15. 09. 2016
Dokončení zemních prací	25	10. 10. 2016
Položení podkladových vrstev	53	07. 11. 2016
Položení krytu vozovky	76	30. 11. 2016

5.

V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1005-2016-541101 ze dne 05. 08. 2016 s názvem „*Specifikace díla*“ takto:

Původní znění:

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	15. 08. 2016
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	31. 10. 2016

Nové znění:

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	15. 09. 2016
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	30. 11. 2016

6.

Bod 3. Čl. IV. Platební podmínky, který zní:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle **do 01. 12.** příslušného roku.

7.

Bod 11. Čl. IV. Platební podmínky, který zní:

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději **do 01. 12.** příslušného roku.

III.

Zvláštní ustanovení

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován v souvislosti s tím, že se objednateli díla nepodařilo splnit tak, jak předpokládal, všechny podmínky pro zahájení realizace díla v původně stanoveném termínu (tj. 10. 08. 2016, resp. 15. 08. 2016). Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nebyla podána příslušná žádost o dotaci na RO SZIF a nebyla tak splněna podmínka pro nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – tzn., neproběhla registrace žádosti o dotaci a nebyl zajištěn příslib financování díla finančními prostředky z předpokládaného zdroje financování (dotační program – Program rozvoje venkova).

Žádost o dotaci bude podána neprodleně po podepsání tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami (ve znění aktualizovaném o zde nově sjednané skutečnosti).

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu předpokládaných termínů realizace tak, jak upravuje tento dodatek.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1005-2016-541101 ze dne 05. 08. 2016, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 4 a strana zhotovitele 2 stejnopisy. Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu (Žádost o dotaci na Stavbu polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov). V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014 – 2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla uzavřou smluvní strany dodatek smlouvy, kterým budou změněna práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.

V Liberci dne 29. 08. 2016

V Liberci dne 29. 08. 2016

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
objednatel

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
zhotovitel

Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec
v zastoupení na základě plné moci
ze dne 04. 01. 2016