

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 736-2014-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
sídlo:	Masarykova 2462/55, 41501 Teplice
zastoupený:	jednatelům Tomášem Charvátem a jednatelkou Jiřinou Charvátovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
Tel.:	+420603173386/+420606844205
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát
Tel.:	+420603173386/+420603225829
E-mail:	tomas.charvat@ingeos.cz , jirina.charvatova@ingeos.cz , miroslav.charvat@ingeos.cz
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČ:	27331083
DIČ:	CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Z důvodů zahrnutí pozemků v zastavěné části osady Voděrady do pozemkových úprav, u kterých je potřeba obnovit soubor geodetických informací, dochází ke změně vnitřního obvodu KoPÚ Bílence a vyvstala potřeba navýšení měrných jednotek u etapy 1.4. – Geodetické a polohové určení obvodu KoPÚ a u etapy 1.6. – Zjišťování hranic neřešených dle § 2, včetně stabilizace plastovou značkou. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek ve fakturačním celku 1.4. – o 1 MJ a ve fakturačním celku 1.6. – o 5 MJ. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny z původních 1 561 000,- Kč bez DPH (dle SoD č. 736-2014-508101 a jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 SoD) na 1 575 500,- Kč bez DPH. Termín odevzdání těchto dílčích částí je 30.11.2016.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým terénním pracím a částečnému přepracování PSZ, na prodloužení termínu u těchto fakturačních celků: 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ a 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání.
3. Změny se provádí v čl. VII odst. 7.1., v příloze č. 1 SoD – odst. 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ; odst. 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; odst. 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

- Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH	916 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH	339 100,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	319 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 575 500,-Kč
DPH 21%	330 855,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 906 355,- Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geodetické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
	Geodetické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. – dodatečné služby 2		7	1 550	10 850	30.9.2016
	Geodetické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. – dodatečné služby 3		1	4 500	4 500	30.11.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0	0
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou – dodatečné služby 3		5	2 000	10 000	30.11.2016
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami, včetně geolog. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	30.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	30.9.2017

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	916 900,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 575 500,-
DPH 21% v Kč	330 855,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 906 355,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5 a dodatkem č. 6 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 15.09.2016

V Teplicích dne 15.09.216

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

④

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

- 1) Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Bílence

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	300	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	4 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - dodatečné služby 2		7	1 550	10 850	30.9.2016
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - dodatečné služby 3		1	4 500	4 500	30.11.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	400	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0	0
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou - dodatečné služby 3		5	2 000	10 000	30.11.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					916 900	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	30.4.2017

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					339 100	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	200	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					319 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	916 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 575 500 Kč
DPH 21% v Kč	330 855 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 906 355 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum


V Teplicích dne 15.09.2016

V Teplicích dne 15.09.2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice



Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj


INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová